Retroaktiv heving ved mangler i NF 07 by Eriksen, Aleksander Bergli
 Retroaktiv heving ved mangler i 
NF 07. 
 
Kandidatnummer: 574 
Leveringsfrist: 25.04.15 
Antall ord: 16 234
i 
 
Innholdsfortegnelse 
1 INNLEDNING ................................................................................................................ 1 
1.1 Tema og problemstilling .................................................................................................. 1 
1.2 YME-saken ...................................................................................................................... 3 
1.3 Rettskilder ........................................................................................................................ 5 
1.4 Den videre fremstilling .................................................................................................... 6 
2 HEVINGSREGLENE I NF 07 ...................................................................................... 7 
2.1 NF 07 art. 26.1 ................................................................................................................. 7 
2.2 NF 07 art. 26.2 ................................................................................................................. 8 
3 BAKGRUNNSRETTEN .............................................................................................. 10 
3.1 Kjøpsloven ..................................................................................................................... 10 
3.2 Håndverkertjenesteloven – vesentlig forfeilet ............................................................... 12 
3.3 Entreprise ....................................................................................................................... 15 
3.4 Oppsummering av bakgrunnsretten ............................................................................... 20 
4 AVSKJÆRER NF 07 RETROAKTIV HEVING? ................................................... 22 
4.1 Tolkning og utfylling av NF 07 art. 26.2 (3) ................................................................. 22 
4.1.1 Juridisk teori ..................................................................................................... 25 
4.1.2 Skipsbyggingskontrakter .................................................................................. 27 
4.1.3 Selskapets andre beføyelser ved mangler ......................................................... 29 
4.2 Bakgrunnsrettens innvirkning på NF 07 art. 26.2 (3) .................................................... 32 
5 BRISTENDE FORUTSETNINGER .......................................................................... 34 
5.1 Endrende forhold............................................................................................................ 34 
5.2 Forutsetningslæren og avtaleloven § 36......................................................................... 35 
5.3 Retroaktiv heving i NF 07 ved bristende forutsetninger ................................................ 37 
6 AVSLUTNING ............................................................................................................. 42 
7 LITTERATURLISTE ................................................................................................. 43 
1 
 
1 Innledning 
 
 
1.1 Tema og problemstilling 
Problemstillingen i denne oppgaven er hvordan retroaktiv heving ved mangler håndteres i 
petroleumskontrakter. Norsk Fabrikasjonskontakt 20071 er et sett standardvilkår for fabrika-
sjon av større komponenter til petroleumsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.2 Disse stan-
dardvilkårene er fremforhandlet mellom Norsk Hydro ASA og Statoil ASA som representerer 
selskapets interesser, og Teknologibedriftenes Landsforening som ivaretar leverandørenes 
interesser.3 Standardvilkårene i NF 07 er utgangspunktet for en fabrikasjonskontrakt som 
inngås mellom selskap og leverandør, der et nærmere spesifisert objekt til petroleumsvirk-
somhet skal leveres til avtalt tid og mot vederlag.4 NF 07 er siste blad på stammen av stan-
dardkontrakter i petroleumsvirksomhet. 
 
Å bygge moduler og komponenter til petroleumsvirksomhet er en teknisk komplisert prosess. 
NF 07 er en detaljert og grundig utarbeidet standardkontrakt der selskapets viktigste interesse 
om å få rett ting til rett tid, og leverandørenes viktigste interesse om å bli riktig kompensert 
for arbeidet, er ivaretatt. Dette er de grunnleggende og viktigste hensynene bak kontrakten. 
Selv om NF 07 er en utførlig og dyptgående kontrakt er den også fleksibel på flere punkter. 
Det er mulig å tilpasse eller utvide kontrakten etter partenes behov og interesser til det aktuel-
le formålet ved prosjektet, så lenge det ikke er «… grunnleggende forandringer av visse av 
kontraktens regler. Hovedregelen er således at en tilpasning godt kan forrykke balansen i kon-
traktsforholdet, bare den ikke fører til en slik grunnleggende forandring»5  
 
Problemstillingen i denne oppgaven vil omhandle de situasjoner der mangler i leverandørens 
arbeid gjør at retroaktiv heving (heving ex tunc) for selskapet kan bli aktuelt. Selskapet vil 
heve kontrakten på grunn av et mangelfullt arbeid som er levert av leverandøren. Utgangs-
punktet etter NF 07 er at det kun kan heves med virkning for fremtiden (heving ex nunc), altså 
for det arbeidet som ennå ikke er levert. «Med heving menes det at en av partene i et gjensidig 
bebyrdende kontraktsforhold ved en ensidig erklæring bringer kontraktspartenes gjensidige 
rettigheter og forpliktelser til opphør».6 Heving innebærer også at det i utgangspunktet skal 
                                                 
1  Heretter vil NF 07 eller kontrakten bli brukt som forkortelse 
2  Kaasen (2006) s. 19 
3  Kaasen (2006) s. 19 
4  Borchsenius (1989) s. 1 
5  Kaasen (2006) s. 34 
6  Hagstrøm (2011) s. 39 
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skje en tilbakelevering for allerede presterte ytelser mellom partene.7 Heving betegnes ofte 
som en gjensidighetsbeføyelse som skal ivareta hensynet til likevekt i kontraktsforholdet. 
"Det legislative grunnlaget for reglene om hevning er altså at når den berettigede ikke får det 
han skal ha etter avtalen, så skal han skulle kunne komme seg ut av avtaleforholdet, og even-
tuelt inngå en ny avtale med en som presumtivt kan oppfylle den.»8 
 
Det er en høy terskel for heving i norsk kontraktsrett. Det generelle utgangspunktet er at avta-
ler skal holdes. For at heving skal kunne skje må det foreligge et vesentlig kontraktsbrudd.9 Et 
kontraktsbrudd foreligger der den ene parten ikke kan oppfylle kontraktsmessig og det er un-
der dens egen risiko. I denne oppgaven forutsettes det at det foreligger et kontraktsbrudd av 
leverandøren. 
 
Spørsmålet blir så om selskapet kan heve avtalen med leverandøren, returnere den leverte 
mangelfulle kontraktsgjenstanden og få kompensasjonen de betalte leverandøren tilbake. Det-
te vil være selskapets ønske ved retroaktiv heving. 
 
Retroaktiv heving i petroleumskontrakter er ikke en utpreget praktisk situasjon som oppstår 
ofte. Men spørsmålet er av interesse der man tenker seg leverte kontraktsgjenstander med 
betydelige og alvorlige mangler. Ved mangler kan selskapet kreve utbedring, men det vil ikke 
nødvendigvis være et tilstrekkelig eller ønskelig virkemiddel. Det kan for eksempel bli for 
kostbart eller ta for lang tid. Det kan også tenkes at selskapet ikke har tro på at leverandøren 
klarer å oppfylle kontraktsmessig. Selskapet vil kanskje heller være interessert i å få igjen 
pengene sine når arbeidet leverandøren har gjort viser seg å være tilnærmet verdiløst for dem. 
Det vil heller ikke være ønskelig for selskapet å arbeide videre med en leverandør som de 
ikke har tillit til eller stoler på at vil gjøre et tilfredsstillende utbedringsarbeid. 
 
I noen tilfeller kan man tenke seg kontraktsgjenstander som inneholder så mange og betydeli-
ge mangler at retroaktiv heving vil fremstå som det mest gunstige alternativet for selskapet. 
De får pengene tilbake og kan forkaste prosjektet, og heller investere i andre mer interessante 
prosjekter. Hvis selskapet fortsatt vil stå fast ved sitt opprinnelige prosjekt har de ved heving 
ex nunc muligheten til å benytte andre leverandører som klarer å levere det selskapet ønsker 
ved utbedring. Det vil kanskje ta tid å finne en ny leverandør, men tidstapet kan være mye 
mindre enn tapet som kan oppstå ved å fortsette med samme leverandør. 
 
                                                 
7  Hagstrøm (2011) s. 39 
8  Hov (2002) s. 153 
9  Hagstrøm (2011) s. 39 
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Retroaktiv heving vil være svært byrdefullt for leverandøren som fort kan risikere å sitte igjen 
med en ubrukelig gjenstand til millioner av kroner, samtidig som de må betale selskapet tilba-
ke kompensasjonen for arbeidet. Samtidig vil selskapet i hovedsak heller ha en kontraktsgjen-
stand med mangler som andre leverandører kan utbedre, enn å måtte begynne helt forfra med 
å finne en ny leverandør og lage kontraktsgjenstanden på ny. 
 
I petroleumskontrakter er det ofte snakk om store prosjekter av betydelige pengebeløp slik at 
plasseringen av risiko vil være av stor interesse. Hvilke forsikringer som gjelder og om det i 
det hele tatt er forsikret er et avgjørende spørsmål. Hvem som sitter igjen med regningen er 
både viktig og interessant, men disse spørsmålene vil jeg dog ikke gå inn på i denne oppga-
ven.  
 
 
1.2 YME-saken 
For å eksemplifisere en situasjon der retroaktiv heving kunne være aktuelt vil jeg kort rede-
gjøre for YME-saken. Dette er en av de største og mest komplekse sakene i norsk oljeindustri. 
Oljeplattformen som ble oppført på YME-feltet i den sørøstre delen av Nordsjøen utenfor 
Egersund innehold svært mange alvorlige mangler. Single Buoy Moorings (SBM) var leve-
randør av oljeplattformen til operatørselskapet Talisman Energy Norge. Produksjonen på ol-
jeplattformen skulle starte opp i 2009, men kom aldri i gang. 
 
Under bygningsarbeidet av plattformen, men også etter at den var levert og sendt offshore, ble 
det avdekket mange og alvorlige feil. Blant annet hadde plattformen: 
- sveisefeil 
- sprekker i betongkonstruksjonen 
- feil i det elektriske anlegget 
- feildimensjonert ventilasjonsanlegg 
- for mye totalvekt10 
 
Under byggingen av plattformen i De forente arabiske emirater i 2010 hadde plattformen blitt 
inspisert at Petroleumstilsynet. De hadde refset leverandøren, og gitt dem pålegg om å utbedre 
det allerede da dårlig utførte arbeidet.11 Reparasjonsarbeidet var så omfattende at SBM ikke 
kunne anslå hvor lang tid det ville ta å utbedre manglene, og det var kostbart å holde plattfor-
                                                 
10  Teknisk Ukeblad (2012) 
11  Teknisk Ukeblad (2012) 
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men på sjøen.12 Yme-plattformen ble evakuert av Talisman i 2012 etter at det ble oppdaget 
sprekkdannelser i fundamentene.13 
 
SBM mente Talisman hadde forlangt endringer som har ført til store kostnadsendringer som 
de ikke hadde ansvaret for.14 I tillegg hadde ikke arbeidet SBM utført tilfredsstilt norsk regel-
verk, noe som har gjort at store forsinkelser og ytterligere kostnader hadde oppstått.15 Mange 
av installasjonene hadde manglet tilfredsstillende dokumentasjon, og det ble oppdaget så 
mange som 22 000 feil.16 Saken var oppe i voldgift, men i 2013 ble det inngått et forlik mel-
lom partene. Talisman skal fjerne plattformen og SBM skrote den.17 Hele prosjektet ble skrin-
lagt. Det totale kostnadstapet kom på flere milliarder kroner og er blant de største i norgeshis-
torien.18 
 
Det skal nevnes at noe av tilleggsarbeidet som ble gjort i forbindelse med YME-plattformen 
har gått til andre norske leverandører og oppdragstakere.19 Så alt arbeidet var ikke bortkastet. 
Talisman mente at mye av grunnen til at YME-prosjektet ble en skandale var for dårlig kom-
munikasjon og en feil kontraktsmodell mellom partene. For mye ansvar ble lagt på leverandø-
ren SBM, mens det i realiteten var Talisman som satt med kompetansen om hvordan plattfor-
men burde bygges og hva slags krav Petroleumstilsynet ville stille til den.20 
 
YME-saken er et eksempel på hvor kostbare og omfattende prosjekter i petroleumsindustrien 
kan bli. De lange forsinkelsene på flere år gjorde at organisasjonskostnadene føk i været. Å 
utbedre manglene i seg selv ble også svært kostbart og vanskelig. Bare å holde plattformen på 
sjøen kostet store summer, selv om den aldri begynte å produsere olje. I en slik situasjon som 
selskapet her havnet i, ville heving av hele kontrakten vært svært aktuelt. Da hadde selskapet 
fått tilbake pengene som de hadde investert i prosjektet, og leverandøren hadde sittet igjen 
med et enormt tap.  
 
 
                                                 
12  Teknisk Ukeblad (2012) 
13  Aftenbladet (2012) 
14  Offshore.no (2012) 
15  Teknisk Ukeblad (2012) 
16    Teknisk Ukeblad (2014) 
17  Teknisk Ukeblad (2014) 
18   Teknisk Ukeblad (2014) 
19  Teknisk Ukeblad (2014) 
20  Teknisk Ukeblad (2014) 
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1.3 Rettskilder 
NF 07 er den sentrale rettskilden for å løse spørsmål når det kommer til petroleumskontrakter. 
En tolkning av ordlyden i NF 07 etter alminnelige avtaletolkningsprinsipper blir det åpenbare 
utgangspunktet ettersom NF 07 er en svært utførlig standardkontrakt. Ordlyden veier tungt og 
gir som regel mye hjelp ved tolkningen. Bestemmelsene i NF 07 er stort sett detaljerte og 
gjennomgripende. NF 07 er en standardkontrakt fremforhandlet av profesjonelle parter og 
benyttes av flere enn de som var med på å lage den. En må da legge en objektiv fortolkning av 
kontraktens ordlyd til grunn. Samtidig må de grunnleggende hensyn bak utformingen av NF 
07 legges til grunn som tolkningsfaktor. De viktigste hensynene i NF 07 er som tidligere 
nevnt selskapets ønske om rett ting til rett tid, og leverandørens ønske om kompensasjon for 
arbeidet. Disse hensynene er helt grunnleggende i NF 07, og kontraktens bestemmelser 
springer ut av dem. 
 
Det finnes ingen forarbeider til NF 07. Referater fra forhandlingsmøtene finnes, men er ikke 
publisert eller alminnelig tilgjengelige.21 Dog kan disse være relevante for tolkningen av be-
stemmelsene. For å løse tvister i petroleumskontrakter blir det stort sett benyttet voldgifts-
domstoler. Voldgift gir partene frihet til selv å velge dommere slik at de kan få tvisten løst av 
eksperter på det aktuelle juridiske området. Voldgiftsdommene blir ikke alltid publisert etter-
som partene selv kan bestemme hva som skal offentliggjøres. Dette gjør det vanskelig å oppnå 
en klar og tydelig rettspraksis for lignende saker, og det er vanskelig å få fatt i rettsavgjørelser 
med sammenheng til NF 07. 
 
Det finnes en del ekspertavgjørelsene som har blitt foretatt etter endringsreglene i art. 12-16 i 
NF 07. Ekspertene blir partene enige om i felleskap, og ekspertens avgjørelse blir stående hvis 
ingen reiser søksmål eller det er blitt avtalt voldgift innen seks måneder.22 Både rettsavgjørel-
sene og ekspertavgjørelsene kan fungere som relevante momenter ved tolkning og utfylling av 
NF 07, men har normalt liten vekt.23 
 
Ettersom det er tynt med rettskilder foruten kontrakten vil bakgrunnsretten kunne spille en 
rolle ved utfylling og tolkning av den. Hovedregelen er dog at partene har herredømme over 
sitt kontraktsforhold.24 Bakgrunnsretten kan bli spesielt viktig der kontrakten er taus, eller 
hvis det oppstår en situasjon kontrakten ikke har tatt høyde for. Da kan retroaktiv heving følge 
direkte av bakgrunnsretten. Riktignok er NF 07 en utførlig laget standardkontrakt, men det vil 
fortsatt oppstå situasjoner hvor vilkårene i kontrakten ikke løser et aktuelt problem. For å ut-
                                                 
21  Kaasen (2006) s. 56 
22  NF 07 art. 16.4 (3) 
23  Kaasen (2006) s. 58 
24  Kaasen (2006) s. 50 
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fylle kontrakten kan bestemmelser på lignende rettsområder spille en rolle ved tolkningen. 
Det vil for eksempel være snakk om rettsområder som omhandler kjøp eller utførelse av tje-
nester. Bakgrunnsrett vil da kunne være kjøpsloven, håndverkertjenesteloven og entrepriser-
ett. I bakgrunnsretten er det mulig å trekke mange paralleller mellom tilvirkningskontrakter, 
tjenestekontrakter eller kjøpskontrakter, og petroleumskontrakter. Likhetene her er mange. 
Selv om disse lovene skiller seg fra NF 07 er det mange av de samme hensynene som ligger 
bak. I alle fall vil alminnelige kontraktsrettslige prinsipper være nærliggende å trekke analo-
gier til. De gjelder i alle kontraktsforhold. En grundigere redegjørelse for bakgrunnsretten vil 
komme i kapittel 3 i denne oppgaven.  
 
En annen rettskilde som kan brukes som tolkningsfaktor ved vurderingen av NF 07 vil være 
lignende standardkontrakter som NF 07. For eksempel standardkontrakter innenfor skipsbyg-
ging eller entrepriserett. Her ligger mange av de samme problemstillingene som man finner i 
petroleumskontrakter. 
 
Det har blitt skrevet flere bøker og artikler om fabrikasjonskontrakter i petroleumsvirksomhet. 
Av disse er Knut Kaasens «Petroleumskontrakter»25 den mest fremtredende. Både Kaasens 
bok og annen juridisk teori innenfor petroleumsvirksomhet kan gi god veiledning for hvordan 
NF 07 bør tolkes og vurderes. 
 
 
1.4 Den videre fremstilling 
Oppgaven består av seks kapitler. Jeg vil fremstille hevingsreglene i NF 07 i neste kapittel. I 
kapittel 3 vil jeg se på bakgrunnsretten som en mulig rettskilde for å løse oppgavens problem-
stilling. Jeg vil også foreta en grundig sammenligning med andre rettsområder der det kan 
trekkes paralleller til petroleumskontrakter for å se hvordan spørsmålet om heving har blitt 
løst. Det vil bli gjort en nøyaktig vurdering av hevingsreglen i NF art. 26.2 (3) i kapittel 4. I 
kapittel 5 vil jeg se på hvordan forutsetningslæren og avtaleloven 36 eventuelt kan komme inn 
og revidere kontrakter for å muliggjøre en løsning på oppgavens problemstilling. I det siste 
kapittelet vil jeg foreta en oppsummering og konkludere på oppgavens problemstilling. 
 
Jeg vil ikke se på de situasjoner der leverandøren ønsker å heve kontrakten på grunn av sel-
skapets mislighold. Oppgaven vil heller ikke gå inn på erstatningsutmåling og forsikringer, 
muligheten til avbestilling eller partiell heving. 
 
 
                                                 
25  Petroleumskontrakter med kommentarer til NF 05 og NTK 05 
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2 Hevingsreglene i NF 07 
 
 
2.1 NF 07 art. 26.1 
Hevingsreglene på grunn av leverandørens kontraktsbrudd finnes i NF 07 art. 26 under del IV 
om kontraktsbrudd. De mest praktiske og viktigste situasjonene der det er mulig å heve er 
presisert i art. 26.1 a, b og d. Det kan heves hvis «Selskapet har rett til maksimal dagmulkt i 
henhold til art. 24.2…»26 Det kan også heves hvis «det er klart at levering av Kontraktsgjen-
standen vil bli forsinket med mer enn 15 % av tidsperioden fra Arbeidets start til Leveringsda-
to eller 120 Dager – avhengig av hva som er den korteste tidsperiode …»27 Hevingsrett har 
også selskapet hvis «Leverandøren blir insolvent eller innstiller sine betalinger.»28 Det følger 
av art. 26.1 første ledd første punktum at heving for alle de nevnte situasjonene gjelder med 
øyeblikkelig virkning. 
 
I tillegg til de nevnte hevingssituasjonene listet opp i art. 26 a, b og d, er det et generelt alter-
nativ for heving i art. 26.1 c hvis det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd. Et slikt mislighold 
kan i prinsippet gjelde hvilken som helst av leverandørens plikter etter kontrakten.29 Alminne-
lige kontraktsrettslige prinsipper legges til grunn når vesentlighetskravet fastlegges. Mislig-
holdet må være av en slik art eller omfang at det gir selskapet rimelig grunn til å løsrive seg 
fra kontrakten. Både mangelens karakter og omfang må tillegges vekt, og avviket fra riktig 
oppfyllelse kan ikke være ubetydelig. Er avviket i kontrakten en viktig del av avtalen? Hva 
som ligger i vesentlighetsvurderingen har Høyesterett tatt stilling til i Rt. 1998 s. 1510. «Ut-
gangspunktet og det sentrale moment i vurderingen er det objektive avviket fra kontraktsmes-
sig oppfyllelse - dvs den objektive mangelen ved eiendommen, og da både mangelens karak-
ter og mangelens omfang.»30  
 
Selv om det skal foretas en vurdering av det objektive avviket fra kontraktsmessig oppfyllel-
se, så slo Høyesterett fast i Rt. 2010 s.710 at det ikke automatisk gir grunnlag for heving der-
som utbedringskostnadene overstiger en viss grense: «Det er ikke grunnlag for å oppstille 
noen form for prosentlære hvor størrelsen på utbedringsomkostningene sammenholdt med 
kjøpesummen skal tillegges avgjørende betydning for hevingsspørsmålet når prosentsatsen 
                                                 
26  NF 07 art. 26.1 a 
27  NF 07 art. 26.1 b 
28  NF 07 art. 26.1 d 
29  Kaasen (2006) s. 673 
30  Rt. 1998 s. 1510 side 1518 
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overstiger et bestemt nivå. Slike prosentberegninger vil bare kunne tjene som hjelpemiddel 
ved vurderingen av mangelens betydning.  
 
I tillegg må omfanget av utbedringsarbeidene og de ulemper disse medfører tas i betraktning. 
Kan en mangel utbedres ved lite heft, vil misligholdet kunne bli ansett som uvesentlig selv om 
utbedringskostnadene er store. Og i motsatt fall kan en mangel som medfører mye heft bli 
ansett som vesentlig selv om utbedringskostnadene ikke er store. Kjøperens berettigede for-
ventninger til eiendommen vil også ha betydning. Disse forventningene vil kunne variere 
blant annet ettersom eiendommen er ny eller gammel, er markedsført med høy eller lav stan-
dard, eller har kostet mye eller lite relativt sett.»31 Det grunnleggende spørsmålet er hvilke 
ulemper manglene påfører forbrukeren. Spørsmålet i saken gjaldt valg mellom prisavslag og 
heving ved mangler på en fast eiendom.  
 
Det er alltid kontrakten som gir føringer for hvorvidt det foreligger vesentlig kontraktsbrudd. I 
enkelte kontraktsforhold kan forholdene tilsi nøyaktig overholdelse av kontrakten er av særlig 
viktighet, og at mislighold lett blir vesentlig.32 Dette kan ofte være tilfelle i petroleumskon-
trakter. I petroleumskontrakter kan små feil i arbeidet til leverandøren få enorme konsekven-
ser for selskapet, noe som tilsier en lavere terskel for at misligholdet blir vesentlig. Flere kon-
traktsbrudd som inntreffer i sammenheng kan kumuleres, slik at det avgjørende blir om det 
samlet sett utgjør et vesentlig avvik.33  
 
Ettersom vesentlighetsbedømmelsen beror på et individuelt skjønn lar det seg ikke gjøre å 
angi uttømmende hvilke momenter som kan være relevante i det enkelte tilfell. Det vil variere 
med kontraktstypen og karakteren av kontraktsbruddet.34 For å avgjøre om et kontraktsbrudd 
er vesentlig må det gjøres en sammensatt helhetsvurdering, der man tar utgangspunkt i avvi-
ket fra kontraktsmessig oppfyllelse.35 
 
 
2.2 NF 07 art. 26.2 
I NF 07 art. 26.2 (1) finnes det regler om selskapets rett til overtagelse av kontraktsgjenstan-
den, materialer «… og andre rettigheter som er nødvendige for å sette Selskapet i stand til å 
fullføre Kontraktsgjenstanden selv eller ved hjelp av andre.»36 
                                                 
31  Rt. 2010 s.710 avsnitt 45 
32  Hagstrøm (2011) s. 428 
33  Hagstrøm (2011) s. 430 
34  Hagstrøm (2011) s. 437 
35  Hagstrøm (2011) s. 428 
36  NF 07 art. 26.2 (1) 
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Videre i art. 26.2 (2) er det nedfelt at selskapet eller tredjemann har rett til å benytte seg av 
leverandørens byggeplass og utstyr og så videre, «som er nødvendig for å fullføre Kontrakts-
gjenstanden.»37 Dette gjelder likevel kun når slik bruk blir av begrenset varighet og at forret-
ningshemmeligheter og andre opplysninger som selskapet eller tredjemann får kjennskap til, 
bare skal benyttes til å fullføre kontraktsgjenstanden.38 
 
I artikkel 26.2 (3) står det: «Leverandøren har rett til betaling for det Arbeid som faktisk er 
utført og for det materiell og utstyr som overtas etter art. 26.2 første avsnitt, med fradrag av de 
beløp Selskapet måtte ha til gode hos Leverandøren.»39 Det sies uttrykkelig at leverandøren 
skal kompenseres for arbeidet. Vilkårene for kompensasjonen er at arbeidet er utført, og at 
materiell og utstyr er overtatt av selskapet. Er vilkårene oppfylt vil det være snakk om heving 
ex nunc. Bestemmelsen er taus når det kommer til om heving ex tunc vil være aktuelt. Ut-
gangspunktet må da være at heving etter NF 07 foregår ex nunc. Det toneangivende spørsmå-
let videre i oppgaven vil være om det finnes muligheter til å fravike dette utgangspunktet. 
 
Jeg vil gjøre en dypgående tolkning av NF 07 art. 26.2 (3) i kapittel 4. I det neste kapittelet vil 
jeg gjøre rede for bakgrunnsretten til NF 07. Som nevnt tidligere vil bakgrunnsretten kunne 
spille en rolle for hvordan kontrakten skal tolkes og utfylles der den er uklar eller taus. Dette 
kan være tilfelle for art. 26.2 (3). 
 
 
 
 
 
                                                 
37  NF 07 art. 26.2 (2) 
38  NF 07 art. 26.2 (2) 
39  NF 07 art. 26.2 (3) 
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3 Bakgrunnsretten 
 
 
3.1 Kjøpsloven 
I dette kapittelet blir spørsmålet hva som er bakgrunnsrett for NF 07, og på hvilken måte den 
innvirker på kontrakten. Bakgrunnsretten vil kunne legge føringer for hvordan hevingsreglene 
i NF 07 skal forstås der kontrakten er uklar eller taus. Hvordan spørsmålet om retroaktiv he-
ving er løst i komplekse tilvirkningskontrakter på andre rettsområder enn petroleumskontrak-
ter, vil være av stor interesse ved tolkningen og utfyllingen av art. 26.2 (3) i NF 07. 
Kjøpsloven av 1988 vil være relevant hvis avtalen mellom leverandøren og selskapet er et 
tilvirkningskjøp der selskapet ikke skaffer en vesentlig del av materialene selv, jf. kjl. § 2. 
Dette vilkåret vil stort sett være oppfylt i petroleumskontrakter, der selskapet sjelden skaffer 
en vesentlig del av materialene selv. «Med tilvirkningskontrakter menes i alminnelighet avta-
ler hvor realdebitor påtar seg å framstille et nærmere bestemt produkt for realkreditor, det 
være seg en løsøregjenstand, et bygg eller anlegg, eller et rent åndsprodukt.»40  
 
Det som kjennetegner tilvirkningskontrakter, er at kontraktsgjenstanden blir til gjennom en 
framtidig tilvirkningsprosess. Kontraktsgjenstanden eksisterer med andre ord ikke på avtale-
tidspunktet, slik tilfellet eksempelvis er ved tingsleie eller ved salg av løsøre og fast eiendom. 
Selve tilvirkningsprosessen kan bestå av en rekke ulike ytelseskomponenter, som kjøp, trans-
port, prosjektering og utførelse. Det sentrale for prosessen er imidlertid at det gjennom arbeid 
over en viss tidsperiode frambringes et produkt.41 Her ser man mange av de samme trekkene 
som i petroleumskontrakter. Et selskap vil bestille et spesifikt arbeid fra leverandøren som det 
skal arbeides på i fremtiden under selskapets oppsyn. 
 
For å heve et tilvirkningskjøp er det etter kjl. § 26 et vilkår at formålet med kjøpet blir «ve-
sentlig forfeilet». Her er det dog snakk om heving på grunn av forsinkelse, men mange av de 
samme hensynene som ved mangler vil på samme måte foreligge her, slik at bestemmelsen 
kan være relevant som tolkningsfaktor. Hva slags innvirkning misligholdet har på kontrakts-
formålet vil være et spørsmål som må stilles her. En grundigere analyse av hva som ligger i 
vilkåret «vesentlig forfeilet» kommer i kapittel 3.2. 
 
                                                 
40  Simonsen (1999) s. 308 
41  Simonsen (1999) s. 310 
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I kjl. § 39 om heving ved mangler er det derimot ikke innført noe kvalifisert hevingskrav slik 
som ved forsinkelse i tilvirkningskjøp. Altså et kvalifisert krav som sier: «… kan selgeren 
derfor ikke uten vesentlig tap disponere tingen på annen måte, kan kjøperen bare heve dersom 
forsinkelsen medfører at hans formål med kjøpet blir vesentlig forfeilet.»42 
 
Grunnen til at det ikke er et kvalifisert hevingskrav er nok i hovedsak forskjellen på hvilke 
innvirkninger mangler og forsinkelse har for kjøper. Ved mangler er det snakk om en varig 
svakhet ved gjenstanden som trenger reparasjon, mens ved forsinkelse er det bare et spørsmål 
om når kjøper får overta gjenstanden. Mange av de samme momentene som ved forsinkelse 
vil også spille inn ved tolkningen av kjl. § 39 om mangler, og det bør «… generelt stilles noe 
strengere krav for at mangelen skal anses som vesentlig.»43 Det vil altså være en høyere ters-
kel enn ved andre lignende bestemmelser i andre lover der det også er snakk om et vesentlig 
kontraktsbrudd. Dette fremkommer også av forarbeidene til kjl. § 39. «Fordi selgeren i slike 
kjøp oftest har en særlig interesse i at kjøperen overtar tingen, bør det generelt stilles noe 
strengere krav enn ellers for at mangelen skal anses som vesentlig».44 Her ser man tydelig at 
hensynet til selger i tilvirkningskjøp fortsatt er ivaretatt. Vesentlighetsvurderingen favner 
bredt og at kjøpet er et tilvirkningskjøp skal tas med i vurderingen.  
 
Kjøperens andre mulige beføyelser skal også tas med i vurderingen. I «… vesentlighetsvurde-
ringen vil det for ting som er særskilt tilvirket eller skaffet for kjøperen, være naturlig å legge 
særlig vekt på mulighetene for avhjelp.»45 Her blir det da snakk om muligheten for avhjelp 
hos for eksempel tredjemann, ettersom vesentlighetsvurderingen for om det kan heves stort 
sett vil komme etter at avhjelp fra selger ikke kan skje eller har blitt foretatt. Avhjelp hos sel-
ger vil være den primære beføyelse for kjøper ved mangler i tilvirkningskjøp. 
 
Forarbeidene vitner her om en høyere terskel for å heve i et tilvirkningskjøp enn ved andre 
typer kjøp, men muligheten for heving er absolutt til stede. Hvis formålet ved kjøpet er borte 
kan det bli avgjørende for hevingsmuligheten. «I utgangspunktet blir vurderingen av om 
mangelen har slik betydning og virkning for kjøperen at han har rimelig grunn til å si seg løs 
fra kjøpet …»46 
 
Et problem som kan dukke opp ved heving i tilvirkningskontrakter er i de tilfellene der kjøper 
har bidratt med materialer, komponenter og lignende under produksjonen. Det kan tenkes at 
                                                 
42  Kjl. § 26 
43  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 91 
44  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 92 
45  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) s. 92 
46  Selvig (2010) s. 145 
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det er umulig å skille ytelsene til henholdsvis selger og kjøper. «Så fremt kjøpers og selgers 
ytelser lar seg fraskille uten urimelig spill av ressurser, må hovedregelen om restitusjon føl-
ges.» Der adskillelse av ytelser ikke kan gjennomføres må regelen være at «… selgeren får 
tilbakelevert hele produktet, men tilpliktes å erstatte kjøperen utgiftene til hans bidrag.»47 På 
bakgrunn av det tette samarbeidet mellom selskap og leverandør under arbeidet i petroleums-
kontrakter, vil man kunne tenke seg at akkurat dette problemet oppstår. Hvis selskapet hever 
retroaktivt på grunn av en mangelfull kontraktsgjenstand kan man se for seg en situasjon der 
leverandøren ikke bare må motta en verdiløs kontraktsgjenstand, leverandøren må i tillegg 
betale selskapet kompensasjon for ytelsene de tilførte kontraktsgjenstanden under produksjo-
nen. 
 
Selv om kjøpsloven kan anvendes som bakgrunnsrett for NF 07 bør det vises varsomhet med 
å anvende den ukritisk.48 Loven viker blant annet for «… etablert praksis mellom partene, 
eller handelsbruk, eller annen sedvane som må anses bindene for partene.»49  
 
Entreprisekontrakter, som praktisk sett er nærmere leverandørens plikter er uttrykkelig unntatt 
fra kjøpsloven.50 Dessuten er kjøpsloven deklaratorisk og NF 07 en omfattende og grundig 
utarbeidet standardkontrakt. Fabrikasjonskontrakter skiller seg mye fra vanlige kjøpskontrak-
ter som tar mer sikte på kjøp og salg av enkle gjenstander, men mange av de alminnelige kon-
traktsrettslige prinsippene som er kodifisert i kjøpsloven vil være av interesse ved tolkning og 
utfylling.51 Det er viktig å ha disse forutsetningene klart for seg når NF 07 tolkes. 
 
 
3.2 Håndverkertjenesteloven – vesentlig forfeilet 
Det er også nærliggende å trekke analogier til håndverkertjenesteloven av 1989. Denne loven 
regulerer forholdet mellom næringsvirksomhet og forbrukere om «bestemte tjenester»52. Sel-
skapet er ingen forbruker, jf. forbrukerkjøpsloven § 1, men mange av de samme hensynene vil 
gjøre seg relevante i forholdet mellom leverandør og selskap. Det er en bestemt tjeneste leve-
randøren skal gjøre for selskapet. Leverandøren får et oppdrag om et arbeid som skal utføres 
etter selskapets ønske, og selskapet kontrollerer og instruerer leverandøren under arbeidet. 
Når det gjelder heving ex tunc i håndverkertjenesteloven, så sier hvtjl. § 26 at en forbruker 
                                                 
47  Simonsen (1999) s. 395 
48 Kaasen (2006) s. 52 
49  Kjl. § 3 
50  Kjl. § 2 (1) 
51  Kaasen (2006) s. 53 
52  Hvtjl. §1(1) 
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kan heve avtalen «… dersom formålet med tjenesten blir vesentlig forfeilet som følge av 
mangelen».  
 
I forarbeidene til håndverkertjenesteloven er det presisert hva som ligger i begrepet vesentlig 
forfeilet. Med vesentlig forfeilet menes det at «mangelen må være så kvalifisert at formålet 
med tjenesten blir vesentlig forfeilet.»53 Formålet med tjenesten må være mislykket for bestil-
leren, han «… vil ikke ha noe nytte av det som er utført.»54 Dette er et nokså strengt vilkår, og 
forarbeidene legger her en høy terskel for å heve på grunn av en mangel ved kjøp av en tje-
neste. Dette innebærer at det i første rekke er ved grovere mislighold at avtalen kan heves med 
retroaktiv virkning.55 
 
Håndverkertjenester gjelder normalt arbeid som utføres på forbrukeres eiendom eller forbru-
kers ting. Det er noe som tilhører kjøperen. Loven avgrenses mot kjøp og tilvirkningskjøp.56 
Men mange av de sammen hensynene gjør seg gjeldene i tilvirkningskjøp og håndverkertje-
nester. Denne høye hevingsterskelen som kommer til uttrykk gjennom vilkåret om vesentlig 
forfeilet har sammenheng med at håndverkertjenester innebærer spesialtilpasninger og inte-
grering av materialer som gjør at tilbakeføring av ytelser kan bli meget vanskelig og ubeleilig 
for selger. «Der det er hevet med tilbakevirkning, er utgangspunktet at hver part leverer fra 
seg det han har fått.»57 Dette forutsetter at tilbakeføring er mulig.58 Det finnes likevel unntak 
fra utgangspunktet, nettopp der vilkåret om vesentlig forfeilet er oppfylt.  
 
Tilbakeføringsproblemet kan også gjøre seg gjeldene i tilvirkningskontrakter og petroleums-
kontrakter. I petroleumskontrakter er det også snakk om spesialtilpasninger og integrering av 
materialer etter selskapets ønske. Selskapet har en klar idé og formening om hvordan kon-
traktsgjenstanden skal være og hvordan den skal passe inn i selskapets planer. Leverandøren 
leverer så etter selskapet ønske. Arbeidet er alltid spesifisert til selskapets prosjekt alene. 
Sannsynligvis er kontraktsgjenstanden verdiløs og ubrukelig for leverandøren hvis den retur-
neres fra selskapet. Ofte vil det være umulig i det hele tatt å tilbakelevere kontraktsgjenstan-
den uten å ødelegge den.  
 
I forarbeidene til hvtjl. § 26 heter det: «I kriteriet ligger at ikke ethvert avvik fra forbrukerens 
formål med tjenesten berettiger til hevning, bare et kvalifisert avvik er hevingsgrunn. Hvor-
                                                 
53  Ot.prp. nr. 29 (1988-1989) side 90 
54  Hov (2002) s. 152 
55  Hagstrøm (2011) s. 455 
56  Hvtjl. § 2 
57  Hov (2002) s. 172 
58  Hov (2002) s. 172 
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vidt formålet med et bestemt oppdrag er vesentlig forfeilet, må avgjøres ut fra vanlige avtale-
rettslige prinsipper, der man ut fra adekvansbetraktninger må se bort fra helt spesielle og for 
oppdragstakeren upåregnelige forhold på forbrukerens side som medfører at oppdraget blir 
forfeilet for ham.»59  
 
Hvis arbeidet håndverkeren har gjort er fullstendig ubrukelig, vil det være mulig for forbruke-
ren å heve ex tunc. «Men hvis en ikke uvesentlig del av tjenesten er utført, skjerpes altså hev-
ningsterskelen – i tillegg til vesentlig mislighold kreves det nemlig at formålet med tjenesten 
blir vesentlig forfeilet.»60 Det kreves både et vesentlig mislighold fra håndverkeren og formå-
let med tjenesten blir vesentlig forfeilet. 
 
I forarbeidene til kjl. § 26 er det lagt vekt på at gjenstanden sannsynligvis ikke kan være til 
nytte eller bruk for andre enn bestilleren. «Det er behov for en snevrere hevingsadgang i til-
virkingskjøp enn ellers. Heving vil i disse tilfelle kunne ramme selgeren ekstra hardt fordi han 
blir sittende med en ting som ingen andre kan utnytte.» 61 Den er tilvirket etter bestillerens 
spesielle behov. Fra kjøperens syn bør det også være et kvalifisert hevingskrav fordi han ikke 
like lett kan få tak i den samme gjenstanden hos en annen selger.  
 
Vesentlighetskravet gjelder ikke hvis leverandøren ikke har lagt ned arbeid eller kostander av 
betydning som blir unyttige ved heving62, men dette vil sjelden være tilfelle i petroleumskon-
trakter. Det vil i de aller fleste tilfeller være gjort spesialarbeid på gjenstanden som gjør den 
unik og kun nyttig til det bestemte formålet. Som vi kan se i forarbeidene er det tydelig at det 
må være en stor ulempe for kjøper å opprettholde avtalen hvis heving ex tunc skal komme på 
tale. 
 
Høyesterett har tidligere lagt vekt på at misligholder i tilvirkningskjøp kan bli for hardt ram-
met ved heving. Den høye terskelen for heving i norsk kontraktsrett er støttet av Høyesterett. I 
Kure-dommen fra 1922 skulle selger tilvirke en transformator, men hadde oversittet leve-
ringsdato, noe som tilsa heving etter kjøpsloven av 1907. Høyesterett mente imidlertidig at 
heving «vilde være lidet skikkede for anvendelse paa langsigtige bestillingskontrakter som 
den her omhandlede».63 Det ble også lagt vekt på at kontrakten var på omlag ett år og at det 
ble brukt spesialmaskiner av meget betydelig verdi. Partene hadde også bestemt konvensjo-
                                                 
59  NOU 1979: 42 s. 112 
60  Hov (2002) s. 168 og 169 
61  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) side 72 
62  Ot.prp. nr. 80 (1986-1987) side 72 
63  Rt. 1922 s.308 
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nalbot ved forsinkelse, noe Høyesterett mente ville føre heving utenfor partenes mening i kon-
traktsforholdet.  
 
Høyesteretts rettsskapende virksomhet fra denne dommen ble senere kodifisert i kjl. § 26. Ut 
av dommen kan man også trekke at forsinket levering av spesialtilvirket utstyr ikke vil gi he-
vingsrett dersom det fortsatt er bruk for utstyret, selv om nytten er en del redusert.64 Dommen 
sier også at avveiningen mellom kreditors og misligholders interesser er av betydning når 
spørsmålet om heving dukker opp. Og det taler til misligholders fordel hvis han ikke kan be-
breides for misligholdet.65 Er det derimot snakk om grov skyld, svik eller bevisst uredelighet 
vil det som regel være en mer enn god nok grunn til å kunne heve avtalen.66 
 
Hvis arbeidet ikke kan returneres fra forbrukeren til tjenesteyteren, sier hvtjl. § 16 (1) siste 
punktum: «For det som ikke kan leveres tilbake, kan tjenesteyteren kreve rimelig vederlag 
inntil den verdi dette har for forbrukeren.» Dette kan være tilfelle for arbeid som er levert, 
men vil bli ødelagt hvis det skal leveres tilbake. Det må sies å være rett og rimelig at tjeneste-
yteren blir kompensert for det forbrukeren tjener på å beholde det ureturnerbare arbeidet. Et 
klassisk eksempel er et hus malt i feil farge. Det kan være snakk om å heve ex tunc, men med 
fradrag for den fordelen det kan ha vært at en kanskje har spart ett strøk.67 Den som hever skal 
ikke tjene på hevingen.  
 
 
3.3 Entreprise 
Petroleumskontrakter har mange fellestrekk med entreprise. En selger lager noe på bestilling 
fra en kjøper, og mange av de samme spørsmålene og problemene som finnes i petroleums-
kontrakter dukker opp i entreprisekontrakter. Det er snakk om langsiktige kontrakter der kjø-
per har en sterk innflytelse på hvordan kontraktsgjenstanden utvikles under arbeidet. I entre-
priseretten er det dog snakk om bygg- og anleggsarbeider som skal utføres på landjorden. Det 
er én eller flere entreprenører som arbeider for én byggherre. Byggherren planlegger og pro-
sjekterer oppføringen av arbeidet på en fast eiendom. Entrepriseretten er i hovedsak ikke lov-
festet med mindre det dreier seg om oppføring av bolig eller fritidshus for forbrukere, noe 
som er regulert i bustadoppføringslova av 1997.68 Denne loven er preseptorisk.69  
 
                                                 
64  Hagstrøm (2011) s. 440 
65  Hagstrøm (2011) s. 435 
66  Hagstrøm (2011) s. 435 
67  Hov (2002) s. 153 
68  Buofl. § 1 
69  Buofl. § 3 
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For å heve på grunn av entreprenørens mangler kreves det etter buofl. § 34 et vesentlig avta-
lebrudd. Hva som ligger i dette vilkåret er drøftet i kapittel 2.1. Det kan legges til at Høyeste-
rett drøftet hva som ligger i vesentlig avtalebrudd i Rt. 1998 s.1510. I saken var det hussopp 
som ble oppdaget seks år etter kjøpet. Hussopp ble betegnet som en alvorlig mangel, men «… 
mangelens karakter er ikke alene avgjørende for hevingsspørsmålet.»70 Høyesterett kom til at 
det lange tidsforløpet som var gått, i tillegg til muligheten for prisavslag, ikke tilsa hevingsrett 
for kjøper. Høyesterett uttalte om vesentlig kontraktsbrudd: «Svaret beror etter alminnelige 
kontraktsrettslige regler på om kontraktsbruddet etter en helhetsvurdering må betegnes som 
vesentlig. Vesentlig er kontraktsbruddet hvis det har gitt kjøperne en rimelig grunn for - etter 
at kjøpekontrakten er gjennomført fra begge sider - å si seg løst fra kontrakten, slik at de gjen-
sidige ytelser skal tilbakeføres. Ved helhetsvurderingen må det etter min mening legges vekt 
på om et prisavslag, som alternativ til hevning, vil kunne gjenopprette de økonomiske kon-
sekvensene av kontraktsbruddet og også gi en adekvat reaksjon mot det kontraktsbruddet som 
foreligger.»71 
 
Gitt at det foreligger et vesentlig avtalebrudd, har forbrukeren rett til å heve. I buofl. § 21 (1) 
står reglene om virkning av heving. Det fremkommer av buofl. § 21 (1) første punktum at 
utgangspunktet er at ved heving «… har entreprenøren krav på vederlag for det som er utført i 
samsvar med avtalen.»  
 
Det finnes en mulighet der forbruker kan velge retroaktiv heving etter buofl. § 21 (3) jf. § 1 b. 
Vilkåret er at det er en «avtale om rett til fast eigedom med ny eigarbustad når arbeid som 
entreprenøren står for, enno ikkje er fullført på avtaletida. Likt med dette skal reknast avtale 
om vidaresal av slik rett ved helt eller delvis oppføring av ny bustad i tillegg til kjøp av eien-
dom.»72 Det må være et forbrukerkjøp av tomt der ny bolig følger med. Hvis det er så betyde-
lige mangler ved arbeidet entreprenøren har gjort at det tilsier et vesentlig avtalebrudd etter en 
konkret helhetsvurdering, kan forbrukeren heve retroaktiv hvis ønskelig. Bakgrunnen for den-
ne regelen er at denne type avtale har flere likhetstrekk med et vanlig kjøp enn en tjeneste. 
Forbrukeren kjøper tomt og hus i en pakkeavtale. Det er ikke forbrukerens egen tomt som det 
bygges på. Han har ikke den samme tilknytningen og får både tomt og bolig i avtalen. Der-
med gjør ikke hensynet til selger seg like sterkt gjeldene som det ville gjort hvis han utførte 
arbeidet på kjøpers eiendom. 
 
Forarbeidene til bustadoppføringslova presiserer poenget med bestemmelsen «Det bør likevel 
også vere mogeleg med slik heving som er vanleg i kjøpstilhøve, tilbakeføring av det som er 
                                                 
70  Rt. 1998 s. 1519 
71  Rt. 1998 s. 1519 
72  Buofl. § 1 b 
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ytt.»73 Et viktig hensyn er at forbrukeren bør ha muligheten til å få igjen pengene hvis kon-
traktsbruddet er svært alvorlig. Et annet hensyn er også nevnt i forarbeidene: «I kjøpstilfella 
har ikkje forbrukaren den same tilknyting til tomta som i entreprisetilfella og kan vera interes-
sert i å koma bort frå heile prosjektet.»74 
 
Det blir i så fall en returnering av ytelser. «… Er avtalen heilt eller delvis oppfylt, har kvar 
part krav på å få att det som er ytt.»75 Forbrukeren får igjen pengene, mens entreprenøren får 
igjen materialer og tomten. Her er det altså en lovfestet mulighet for retroaktiv heving for 
forbrukeren. «Fordi entreprenøren opprinnelig disponerte tomten, har lovgiver funnet det rik-
tig å åpne denne muligheten for forbrukeren.»76 Det er en valgrett for forbruker om han vil 
benytte denne muligheten til å heve ex tunc, eller la entreprenøren betale for utbedring som en 
annen leverandør fullfører, jf. buofl. § 21 (1). 
 
Som kjent er det en høy terskel for å heve i tilvirkningskjøp, og definitivt ingen lavere terskel 
ved bustadoppføringer. Det har vært flere saker lagmannsretten der spørsmålet om heving ex 
tunc har kommet opp. Statistikken viser at det er sjelden at forbrukere får heve ex tunc.77 Det 
blir gjort en konkret helhetsvurdering der et viktig spørsmål er hvilke ulemper manglene påfø-
rer forbrukeren. «Den sentrale problemstillingen vil da være om retting utført av entreprenø-
ren vil påføre forbrukeren såpass store ulemper at han i stedet bør kunne trekke seg ut av kon-
traktsforholdet. Grunnleggende sett skal denne ulempebetraktningen være objektiv; spørsmå-
let er hvordan forholdene ville oppleves av forbrukere generelt.»78 
 
Momenter som tas i betraktning når ulemper skal vurderes, vil være om forbrukeren må flytte, 
hvor lang tid eventuell utbedring vil ta, risikoen i utbedringsarbeidet og så videre. Også svikt i 
viljen eller kompetansen hos entreprenøren vil spille en rolle ved vurdering av hevingsad-
gangen. Kan det rettes klare bebreidelser mot entreprenøren, taler det for hevingsrett for for-
brukeren.79 Heving ex tunc er inngripende; hele avtalen blir borte i motsetning til heving ex 
nunc der det kun er resterende arbeid som forsvinner fra avtalen.  
 
                                                 
73  Ot.prp. nr. 21 (1996-1997) s. 60 
74  NOU 1993: 20 s. 26 
75  Buofl. § 21 (3) 
76  Simonsen (2015) kap. 21.3 
77  Se blant annet LA-2010-27892, LH-2010-9886, LH-2010-158950, LB-2009-62468, LH-2009-100691, LG-
2009-56959 og LB-2008-156085. 
78  Simonsen (2015) kap. 21.3 
79  Simonsen (2015) kap. 21.3 
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I entrepriseretten er det stort sett ikke-restituerbare ytelser. Hovedregelen for ikke-
restituerbare ytelser er at det ikke kan heves med retroaktiv virkning.80 Det vil gå hardt utover 
debitor som ikke vil få ytelsen sin tilbake, debitor vil kun få den verdi ytelsen har beriket mot-
takeren med. Et slikt verdikrav vil ofte stå i misforhold til realdebitors ofre.81 Dette er et av 
hovedpoengene bak den høye hevingsterskelen. Realytelsen må framstå som nærmest verdiløs 
for kreditor hvis det skal kunne heves retroaktivt. Et viktig skille ser man her mellom entre-
prisekontrakter og petroleumskontrakter. I petroleumskontrakter er det stort sett snakk om 
ytelser som er restituerbare. Kontraktsgjenstanden er ofte løsøre som det er mulig å sende 
tilbake til leverandøren. Selv om mange av de hensynene vil gjelde i både entreprisekontrak-
ter og petroleumskontrakter, er dette en vesentlig forskjell som påvirker hvor man skal sette 
terskelen for heving ex tunc. 
 
Som i petroleumskontrakter finnes det standardkontrakter for entrepriseforhold, og den som i 
dag brukes mest er NS 8405.82 NS 8405 har blitt påvirket og inspirert av andre standardkon-
trakter og deres mønster, som for eksempel NF 92.83 «Standarden er utarbeidet for bruk i kon-
traktsforhold hvor en part (entreprenøren) påtar seg utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid 
… for den andre parten (byggherren), og hvor det vesentlige av tegninger, beskrivelser og 
beregninger skal leveres av byggherren.»84 En grundig beskrivelse av NS 8405 er skrevet av 
Viggo Hagstrøm og Herman Bruserud. Retroaktiv heving i entreprise vil i praksis være vans-
kelig fordi returnering av ytelser ikke vil kunne forekomme uten at arbeidet blir ødelagt. Det 
blir for eksempel snakk om å rive ned et halvferdig hus.  
 
Kan man innfortolke en hevingsrett ex tunc i NF 8405? Spørsmålet er det samme som stilles 
angående NF 07. Hagstrøm og Bruserud mener at hevingsreglene ikke åpner for dette. «… 
heving i entrepriseretten bare har virkning for fremtiden – ex nunc – og ikke for allerede fore-
tatte oppfyllelseshandlinger. Dette fremgår av NS 8405 pkt. 39.2 flg.»85 Hevingsreglene i NS 
8405 finnes i pkt. 39. Vilkåret for at en part kan heve er at «den andre parten vesentlig mislig-
holder sine kontraktsforpliktelser.»86 At det foreligger et vesentlig mislighold forutsettes. Vi-
dere i bestemmelsen skal entreprenøren gis en rimelig frist for å rette forholdet, med varsel 
om heving om så ikke skjer.87 Her er det er en markant forskjell fra NF 07. Entreprenøren har 
                                                 
80  Hagstrøm (2011) s. 455 
81  Hagstrøm (2011) s. 453 
82  NS 8405 ble vedtatt i 2004 og revidert i 2008 
83  Kaasen (2006) s. 47 
84  NS 8405 pkt. 1 (1) 
85  Hagstrøm (2014) s. 356 
86  NS 8405 pkt. 39.1 (1) 
87  NS 8405 pkt. 39.1 (3) jf. pkt. 36.2 flg. 
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alltid sjansen til å få prøve å utbedre mangelen. I NF 07 er det som kjent selskapets valg om 
de vil la leverandøren få mulighet til å utbedre. Det er altså enklere å kvitte seg med leverand-
øren etter NF 07 enn å kvitte seg med entreprenøren etter NS 8405. 
 
Klarer ikke entreprenøren å utbedre innenfor de kravene pkt. 39.1 og pkt. 36.2 flg. oppstiller, 
kan byggherren heve, og entreprenøren blir ubetinget erstatningsansvarlig for byggherrens 
merkostnader.88 I pkt. 39.3 er det en nesten identisk bestemmelse som i NF 07 26.2 (3) der det 
står følgende: «Entreprenøren har krav på vederlag for det arbeidet som er utført.» Ordlyden 
er klar. Følges ordlyden har entreprenøren krav på vederlag for det arbeidet som er utført, 
ergo kan det ikke heves ex tunc. Tatt i betraktning at det vanskelig kan returneres et halvfer-
dig bygg eller anlegg uten at det blir ødelagt, virker dette som en god løsning. 
 
Ved mangler i et levert arbeid ser vi at byggherren er godt beskyttet gjennom reglene for er-
statning for utbedringskostnader, som er den prinsipale mangelsbeføyelsen. Heving ex tunc 
må således begrunnes i byggherrens ønske om å bli kvitt entreprenøren.89 I NOU 1992: 9 s. 39 
flg. ble spørsmålet om retroaktiv heving ved mangler i entrepriseforhold tatt opp. Det uteluk-
kes ikke at det kan heves enten ved del- eller helovertagelse hvis arbeidet har svært alvorlige 
mangler. Det kan også tenkes at forbrukeren ikke har plikt til å overta arbeidet på grunn av et 
svært mangelfullt arbeid. «Betraktningene her må ha full gyldighet også utenfor forbrukerom-
rådet.» 90  
 
I forarbeidene utelukkes det ikke med retroaktiv heving i entrepriseforhold der det er snakk 
om alvorlige mangler ved del- eller helovertagelse. I bustadoppføringslova var det mulig å 
heving ex tunc der forbruker kjøpte både tomt og bygg. Dette må anses som bakgrunnsrett for 
NS 8405 og således kunne utfylle standardkontrakten. Men hensynene stiller seg noe annerle-
des der kjøper ikke bare kjøper en tjeneste i form av et bygg, han kjøper også tomta der byg-
get blir opprettet. Får han begge deler i den samme avtalen vil det minne mer om et kjøp enn 
en tjeneste. Det er en som en enhetlig pakke forbrukeren kjøper i en og samme handel. Da er 
det lettere å godta heving ex tunc. Hele ytelsen blir tilbakelevert, noe som ikke hadde gått hvis 
tomta ikke fulgte med i avtalen.  
 
Likhetene mellom entreprisekontrakter og petroleumskontrater, NF 07 og NS 8405, er mange. 
Bestemmelsene i standardkontraktene ligner, og mange av de samme problemstillingene duk-
ker opp. Regelen om at entreprenøren alltid skal kompenseres for utført arbeid finnes i begge 
standardkontrakter. Men en svært viktig forskjell er at entreprise foregår på landjorden. Det er 
                                                 
88  NS 8405 pkt. 36.3 
89  Hagstrøm (2014) s. 387 
90  NOU 1992: 9 s. 39 flg. 
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ofte snakk om store solide byggverk som aldri vil kunne returneres til entreprenøren. Dette 
gjør heving ex tunc svært vanskelig og urettferdig for entreprenøren. Dette hensynet gjør seg 
ikke like sterkt gjeldende i NF 07 der kontraktsgjenstanden oftere vil være returnerbar. Det 
skal det svært mye til om en byggherre skal kunne heve en avtale ex tunc etter en tolkning av 
NS 8405.  
 
Hagstrøm nevner at byggherren vil kunne kreve erstatning for det utførte arbeidet som er ikke 
kontraktsmessig etter analogi av NS 8405 pkt. 36.3 eller bustadsoppføringslova § 22. Og etter 
et slikt system vil ikke heving ha retroaktiv virkning.91 Jeg forstår forarbeidene til bustadopp-
føringslova slik at de holder døra på gløtt for heving ex tunc i de ekstreme tilfeller der det i 
tillegg er snakk om overtagelse, men som nevnt tidligere vil det sjelden være særlig praktisk. 
Byggherren vil etter all sannsynlighet være interessert i at arbeidet blir fullført, om det så må 
en ny entreprenør inn i bildet. Og de ekstra kostnadene det vil medføre får byggherren uansett 
dekket av entreprenøren. 
 
 
3.4 Oppsummering av bakgrunnsretten 
Det er gode grunner som taler for å gi bakgrunnsretten spillerom der NF 07 er taus. Det kan 
trekkes paralleller til tilvirkningskontrakter på lignende rettsområder som petroleumskontrak-
ter. Likhetene er flere. Et spørsmål som ikke er løst i NF 07 kan være løst i bakgrunnsretten, 
og kanskje også på en god måte. 
 
Etter en drøftelse av hva bakgrunnsretten sier om retroaktiv heving blir konklusjonen at den 
åpner for heving ex tunc, men at det skal mye til i tilvirkningskontrakter. Det må være snakk 
om svært alvorlige mangler som gjør at formålet med kjøpet blir vesentlig forfeilet. Hvor mye 
leveransen avviker fra kontraktsmessig oppfyllelse blir et viktig spørsmål.92 Får selskapet en 
ubrukelig kontraktsgjenstand som ikke er i nærheten av kontraktsmessig oppfyllelse, bør de 
ha en mulighet til å heve avtalen. Likevel har vi sett at etter bakgrunnsretten er det en høy 
terskel for at kjøper skal kunne heve ex tunc, spesielt av hensyn til selger.  
 
Kontraktsgjenstanden er som oftest laget spesifikt for kjøperen og vil være uten verdi for sel-
geren hvis den blir returnert. Ofte har selgeren lagt ned betydelige ressurser i tilvirkningskon-
trakter som ved retroaktiv heving vil bli bortkastet. Denne beskyttelsen av selgeren er viktig, 
ellers ville færre tatt på seg tilvirkningsoppdrag. Risikoen for ikke å kunne reparere et mang-
elfullt arbeid ville fort ha kunnet skremme vekk flere leverandører eller tvunget dem til å kre-
                                                 
91  Hagstrøm (2011) s. 454 og 455 
92  Hagstrøm (2011) s. 430 
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ve et betydelig høyere kompensasjonsbeløp for å påta seg oppdrag, siden hevingsrisikoen ville 
ha vært stor. 
 
Det vil lettere finnes åpning for heving ex tunc i tilfeller der det er snakk om svik, grov skyld 
eller særlig grovt kontraktsbrudd.93 Hagstrøm sier at det synes en tendens til skjerpede he-
vingsvilkår i kontrakter som involverer store elementer av personlige arbeidsytelser, slik som 
det vil være i petroleumskontrakter.94 Det blir likevel snakk om en helhetsvurdering der 
mange momenter spiller inn, og i noen alvorlige tilfelle vil nok heving ex tunc være mulig.  
 
I entrepriseretten er det ved kjøp av tomt og ny bolig mulig med retroaktiv heving der forbru-
keren kjøper både tomt og bolig i samme handel. De fleste forbrukere vil nok sjelden velge 
denne løsningen der arbeidet er påbegynt. Spesielt der arbeidet har kommet langt på vei. Det 
vil være mer ønskelig å få andre entreprenører til å overta og ferdigstille eller utbedre arbei-
det. Der forbrukeren har ønsket å heve ex tunc, har det har vist seg at det skal mye til før ret-
ten godtar det.  
 
En annen grunn til at hevingsterskelen er høy i tilvirkningskontrakter er kjøperens muligheter 
til å benytte andre beføyelser som utbedring, erstatning og prisavslag. Prisavslag vil i mange 
tilfeller passe bedre enn heving både for kjøper og selger, og bidrar dermed til at hevings-
terskelen økes. Som nevnt tidligere ble det sagt av Høyesterett i Rt. 1998 s. 1510: «Ved hel-
hetsvurderingen må det etter min mening legges vekt på om et prisavslag, som alternativ til 
hevning, vil kunne gjenopprette de økonomiske konsekvensene av kontraktsbruddet og også 
gi en adekvat reaksjon på det kontraktsbruddet som foreligger.»95 Det samme poenget ble 
gjentatt i Rt. 2010 s. 710 avsnitt 46.96 Selskapets andre mulige beføyelser ved leverandørens 
kontraktsbrudd etter NF 07 skal jeg se nærmere på i kapittel 4. 
 
                                                 
93  Hagstrøm (2011) s. 456 
94  Hagstrøm (2011) s. 442 
95  Rt. 1998 s. 1519 
96  «Etter omstendighetene vil det kunne være et vesentlig moment ved spørsmålet om kjøpet kan heves - og i 
mange tilfeller det avgjørende moment - om prisavslag vil gjenopprette de økonomiske konsekvensene av 
kontraktsbruddet.» 
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4 Avskjærer NF 07 retroaktiv heving? 
 
 
4.1 Tolkning og utfylling av NF 07 art. 26.2 (3) 
I dette kapittelet blir spørsmålet om NF 07 art. 26.2 (3) åpner for retroaktiv heving etter en 
tolkning og eventuelt utfylling av bestemmelsen. Jeg vil blant annet se på tolkningsmomenter 
som ordlyd, formål og reelle hensyn når art. 26.2 (3) vurderes. Dessuten vil juridisk teori in-
nenfor petroleumskontrakter, lignende standardkontrakter, selskapets andre mulige beføyelser 
og bakgrunnsretten bli tatt med i vurderingen av om det bør foreligge en retroaktiv hevings-
mulighet. NF 07 er en kontrakt som er laget som generell basis og utgangspunkt for alle avta-
ler mellom leverandører og selskaper i petroleumsbransjen. Ordlyden må således tilegnes be-
tydelig vekt i tolkningen av bestemmelsen og er et naturlig utgangspunkt å starte tolkningen. 
Det heter i art. 26.2 (3) at «Leverandøren har rett til betaling for det Arbeid som faktisk er 
utført og for det materiell og utstyr som overtas ...» Leverandøren skal altså kompenseres for 
arbeidet så lenge det faktisk er utført, og for det materiell og utstyr som selskapet overtar. 
Hvis leverandøren uansett skal kompenseres vil det ikke bli snakk om retroaktiv heving. Det 
blir ingen tilbakeføring av ytelser fra begge parter. Selv om ordlyden ikke uttrykkelig sier at 
retroaktiv heving ikke er aktuelt, gir den ved første øyekast uttrykk for at heving gjelder ex 
nunc siden leverandøren har krav på kompensasjon. 
 
Ordlyden er klar og tydelig på at om arbeidet faktisk er utført, så skal leverandøren kompen-
seres. Men hva ligger i dette vilkåret om at arbeidet faktisk er utført? Er et svært mangelfullt 
og slett arbeid utført etter bestemmelsens rette betydning? Finnes det en nedre grense for hva 
som kan betegnes som utført arbeid? Har det ingenting å si at arbeidet ikke er riktig og kon-
traktsmessig utført? I buofl. § 21 må det være utført kontraktsmessig hvis entreprenøren skal 
få kompensasjon. Jo Hov støtter synet om at entreprenøren skal «… bare ha vederlag for det 
arbeidet som er utført i «samsvar med avtalen» eller som er «kontraktsmessig». Det betyr 
altså at byggherren ikke plikter å betale for utført arbeid som ikke er kontraktsmessig.»97 Det-
te vitner om en nedre grense for hva som innebærer at et arbeid er kontraktsmessig. Hvor 
grensen skal trekkes blir et annet spørsmål. 
 
Etter en alminnelig språklig fortolkning vil jeg tolke utført som at noe er gjennomført - selv 
om det er mangelfullt, ikke kontraktsmessig og ikke kan benyttes slik selskapet ønsker. Så 
lenge det er forsøkt å levere kontraktsmessig og det er levert et produkt som er ferdigarbeidet, 
                                                 
97  Hov (2002) s. 152 og 169 
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så bør det anses som utført. Det bør nok trekkes en nedre grense for hva som skal betegnes 
som gjennomført, et minimumskrav til arbeidet. På samme måte som en viss mengde av ar-
beidet må være gjort. I NS 8405 er det en lignende bestemmelse i pkt. 39.3. Men i den be-
stemmelsen er ikke ordet faktisk benyttet slik som i NF 07 art. 26.2 (3). Vilkåret etter NS 
8405 er kun at arbeidet er utført, mens vilkåret i NF 07 er at arbeidet faktisk er utført. Som 
tidligere nevnt i kapittel 3.3 skal det svært mye til for å heve retroaktivt etter NS 8405. Det at 
NF 07 krever at noe faktisk er utført styrker argumentet om at det finnes en nedre grense for 
hva som er godt nok arbeid til å kunne kalles utført arbeid. Det at bestemmelsene krever noe 
utført kan i seg selv betegnes som et minimumskrav til ytelsen for å få kompensasjon, men at 
ordet faktisk er benyttet i NF 07 vil sannsynligvis heve grensen i forhold til NS 8405 for hva 
slags utført arbeid som skal kompenseres. Denne vurderingen vil nok ligge tett opptil den 
vurderingen som må gjøres der det er usikkert om noe er levert med mangler eller ikke levert i 
det hele tatt. Er det ikke levert blir det ikke snakk om mangelsbeføyelser.  
 
Et argument for at det kun kan heves ex nunc er å se art. 26.2 (3) i sammenheng med art. 26.1 
(1). Det fremkommer også av ordlyden i art. 26.1 at selskapet kan heve kontrakten med «øye-
blikkelig virkning.» Det er indirekte sagt at det fremdeles gjenstår arbeid. Man kan også se 
denne bestemmelsen i sammenheng med art. 26.2 som sier: «Når Kontrakten heves, har Sel-
skapet rett til å overta fra Leverandøren Kontraktsgjenstanden, Materialer … som er nødven-
dige for å sette Selskapet i stand til å fullføre Kontraktsgjenstanden selv eller ved hjelp av 
andre.» Hele bestemmelsen tar sikte på at det fremdeles gjenstår arbeid på kontraktsgjenstan-
den når det heves. Situasjonene som er ramset opp i art. 26.1 er også situasjoner som tilsier at 
leverandøren ennå ikke levert. Sett i sammenheng med art. 26.2 (3) trekker det mot at det for-
utsettes i kontrakten at det kun kan heves ex nunc.  
 
En del hensyn taler mot retroaktiv heving. I petroleumskontrakter er det sjelden snakk om 
artsbestemte ytelser der leverandøren enkelt kan hente fram en identisk kontraktsgjenstand og 
foreta en omlevering. Leverandøren lager en helt spesiell gjenstand for selskapet og har ingen 
mulighet til å foreta en omlevering på kort tid hvis selskapet er misfornøyd. At fabrikasjons-
kontraktene gjelder produkter som er særlig tilvirket for selskapet er et veldig viktig poeng. 
Ved heving ex tunc mister entreprenøren vederlaget sitt og får tilbake en gjenstand som sann-
synligvis er umulig å selge til andre. «Ut fra et samfunnsøkonomisk synspunkt vil det også 
være uheldig at verdier går til spille ved hevning.»98 «At virkningen av en retroaktiv hevning 
er forskjellig fra virkningen av en ordinær hevning med virkning kun fremover, medfører at 
                                                 
98  Askheim (1983) s. 231 
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vurderingen av hva som utgjør vesentlig mislighold må bli en annen. Man må således ta ut-
gangpunkt i den situasjon en slik hevning fører til.»99 
 
På en annen side står argumentene om et minimumskrav til ytelsen. Hensynet til at det skal 
leveres kontraktsmessig. Er det snakk om et vesentlig kontraktsbrudd, bør det være mulig å 
heve kjøpet. Et slett og verdiløst arbeid fra leverandøren bør i prinsippet kunne heves hvis det 
finnes tungtveiende grunner hos selskapet. Hensynet til selskapets forventning av å motta det 
de har bestilt og betalt for er viktig. Kvaliteten på leveranser i petroleumskontrakter må ikke 
undergraves ved at heving aldri kan finnes sted. Ved en videre åpning for retroaktiv heving i 
petroleumskontrakter kan det formodentlig ha en preventiv effekt ved at hevingstrusselen an-
sporer leverandøren til å yte kontraktsmessig. Leverandøren vil ikke risikere å sette seg i en 
situasjon der selskapet kan ha mulighet til å heve kontrakten. 
 
Hvis det i petroleumskontrakter er snakk om ytelser som kan returneres, noe det stort sett er, 
står det praktiske hensynet som gjør seg gjeldende i entrepriseretten ikke like sterkt her. Kan 
ikke ytelsene returneres taler det for at leverandøren bør kompenseres for det arbeidet som er 
nyttig eller har noen verdi for selskapet. Det kan være for eksempel være arbeid som er gjort 
som gjør det lettere for en annen leverandør å ferdigstille kontraktsgjenstanden. De økono-
miske konsekvensene vil som kjent kunne bli store for leverandøren ved heving ex tunc. Ikke 
bare det økonomiske tapet av en ubrukelig gjenstand som har kostet betydelige summer å la-
ge, men også kostnader ved selve arbeidsinnsatsen og materialer under prosjektet. Dette tapet 
kan være enormt omfattende.  
 
I standardkontrakter er det viktig å ta i betraktning hensynet til forutberegnelighet i kontrakts-
forholdet. Det er store selskaper og leverandører som skal forholde seg til flere underleveran-
dører og andre selskaper, som trenger så få overraskelser som mulig i kontraktsforholdet. De 
har budsjetter og kalkyler som er basert på hva de forventer kan skje. Hensynet til forutbereg-
nelighet ser vi også i kontrakten selv, der partene ikke har noe ansvar for selskapets indirekte 
tap etter art. 32.1 Det finnes også andre bestemmelser som avgrenser leverandørens ansvar. I 
art. 25.4 (1) er det en begrensning på 15 % av kontraktsprisen for utbedringsarbeider og er-
statning etter at ferdigattest er utstedt. I art. 32.2 er det en generell begrensning for leverandø-
rens samlede ansvar for kontraktsbrudd på 25 % av kontraktsprisen. Disse begrensningene 
finnes blant annet på grunn av hensynet til forutberegneligheten i kontraktsforholdet.  
 
Forutberegneligheten må altså tillegges mye vekt. Ordlyden i kontrakten vil således ha mye å 
si og hvis ordlyden er klar skal det mye til for å vike fra den. Det er viktig at partene vet hva 
                                                 
99  Askheim (1983) s. 230 
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de går til når store og viktige avtaler inngås. Avtalen er fremforhandlet med betydelig ressurs-
innsats mellom profesjonelle parter. Det er en tanke og plan bak bestemmelsene i en stan-
dardkontrakt. I petroleumskontrakter som er svært omfattende med tanke på både arbeidets 
omfang og økonomi, er viktigheten av å vite utfallet av så mange situasjoner som mulig stor. 
Ingen av partene ønsker overraskelser eller å oppleve noe de ikke har tatt høyde for. Disse 
momentene betyr at man skal være varsom med å tilsidesette slike avtaler i kommersielle for-
hold som det her er snakk om. Dette synet støttes også av Viggo Hagstrøm som mener det 
skal «tungtveiende grunner» til for å kreve lemping av avtale mellom jevnbyrdige parter i 
kommersielle kontrakter.100  
 
 
4.1.1 Juridisk teori 
Knut Kaasen er en frontfigur innenfor petroleumskontrakter og har deltatt i utviklingen av 
standardkontrakter innenfor dette området siden 1984. Kaasen argumenter sterkt for at heving 
ex nunc er eneste praktiske alternativ. Blant annet på grunn av at selskapet blir eier av kon-
traktsgjenstanden etter hvert som den blir til, jf. NF 07 art. 22.1.101 Slik er det også i entrepri-
seretten.102 Men i entrepriseretten vil full restitusjon vanskelig finne sted ettersom arbeidet er 
gjort på byggherrens eiendom og sannsynligvis ikke er restituerbart. I tilvirkningskontrakter 
slik som i NF 07 er det stort sett snakk om en restituerbar kontraktsgjenstand slik at det sam-
me hensynet ikke gjør seg like sterkt gjeldende her.  
 
Kaasen nevner at det i prinsippet kan bli tale om heving ex tunc siden det er snakk om kon-
traktsgjenstander som kan returneres, men at det ikke er særlig praktisk, hverken for selskapet 
eller leverandøren. Selskapet vil sannsynligvis heller ønske å få en annen leverandør til å full-
føre arbeidet på kontraktsgjenstanden, og leverandøren har ikke nytte av å få tilbake en kon-
traktsgjenstand som er laget kun til selskapets bestemte formål. Kaasen argumenterer for at 
det vil være svært hardt overfor leverandøren hvis retroaktiv heving tillates, siden de sannsyn-
ligvis blir sittende igjen med en verdiløs gjenstand.103  
 
Kaasens syn støttes av Borchsenius i hans kommentar av NF 87104. I likhet med Kaasen me-
ner Borchsenius at retroaktiv heving ikke er praktisk, og at bestemmelsen må forstås slik at 
heving kun skjer for fremtiden. «Artikkel 26.2 legger opp til en hevning ex nunc. Hevning ex 
                                                 
100  Hagstrøm (2011) s. 301. Her var det snakk om lemping av avtaler ved bruk av avtl. § 36. 
101  Kaasen (2006) s. 666 
102  NS 8405 pkt. 39.3 
103  Kaasen (2006) s. 666 
104  Norsk Fabrikasjonskontrakt 1987 
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tunc ville være svært upraktisk.»105 Det er lett å forstå dette synet. Situasjonen er sjelden aktu-
ell. Ser man NF 07 art. 26.2 (3) i sammenheng med resten av art. 26 virker det også som be-
stemmelsen i sin helhet kun dreier seg om heving for fremtiden. Art. 26.1 hjemler kun he-
vingsgrunner ex nunc. Art. 26.2 (1) og (2) sier hva som skjer videre med kontraktsgjenstanden 
og utstyr etter at kontrakten heves, og gir føringer for hva selskapet og tredjemann kan gjøre 
hvis de ønsker å utbedre. Art. 26.3 gir føringer om andre mulige beføyelser for selskapet i 
tillegg til heving. Om retroaktiv heving er altså de nevnte bestemmelsene tause. Fokuset er på 
heving ex nunc. 
 
For selskapets del kan det være ønskelig å heve en kontrakt etter levering for å begrense et 
tap. YME-saken som ble beskrevet tidligere i oppgaven er et godt eksempel. Her var det le-
vert en kontraktsgjenstand med så omfattende mangler som gjorde at den ikke kunne benyttes. 
Selskapet fikk ikke utnyttet plattformen, og utbedringskostnader ville blitt enorme. Det ville i 
tillegg bli en lang forsinkelse på utbedringsarbeidet, og hele prosjektet med å utvinne petro-
leum var allerede forsinket. Det kostet penger bare å ha plattformen på sjøen. Selskapet kan i 
en slik situasjon ha mye mer å vinne på å heve avtalen enn å opprettholde den. Kostnader og 
utgifter til utbedring ville blitt spart, kompensasjonen til leverandøren ville blitt tilbakeført og 
den verdiløse kontraktsgjenstanden ville blitt tilbakeført til leverandøren. 
 
Askheim, Gisvold og Tapper åpner muligheten for retroaktiv heving i sin bok om petroleums-
kontrakter. Boka er skrevet før standardkontraktene ble laget, men argumentene er likevel av 
interesse da hensynene fortsatt gjør seg gjeldende.  
 
«Selvfølgelig kunne man ha sett det slik at kjøper fikk rett til å heve ex nunc, og så fikk en erstat-
ning som inkluderte det han hadde betalt. Jeg føler en trang til å kalle situasjonen ved dens rette 
navn, og vil innrømme kjøper en total hevningsrett i disse (ekstreme) tilfelle. Kjennetegnene på en 
situasjon som gir rett til total hevning bør etter min mening være to: Kjøper har ingen praktisk mu-
lighet til eller interesse av å nyttiggjøre seg det som er laget, og: Dette skyldes at det foreligger en 
vesentlig mangel ved ytelsen som har sitt utgangspunkt i at leverandøren enten har handlet illojalt, 
eller i vesentlig grad ligger under den standard kjøper har grunn til å forvente.»106  
 
Ser man på kjennetegnene som Askheim, Gisvold og Tapper lister opp ville disse passet godt 
inn i YME-saken. Kjøper hadde der ingen praktisk mulighet til å nyttiggjøre seg av den svært 
mangelfulle plattformen, og den kan sies å ha vært i vesentlig grad under den standard kjøpe-
ren hadde grunn til å forvente. Juridisk teori deler seg altså i synet på retroaktiv heving. Det 
skal nevnes at Kaasens bok er skrevet en god stund senere enn de andre nevnte bøkene. Kaa-
sen har da hatt muligheten til å se hvordan praksisen ved bruk av fabrikasjonskontraktene har 
                                                 
105  Borchsenius (1989) s. 154 
106 Askheim (1983) s. 385 
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forhold seg til hevingsreglene i art. 26. Og spørsmålet om retroaktiv heving har ikke vært 
fremtredende i praksis, noe som støtter Kaasens og Borchsenius tolkningssyn. 
 
 
4.1.2 Skipsbyggingskontrakter 
Det kan trekkes paralleller fra NF 07 til skipsbyggingskontrakter. Dette kan påvirke tolk-
ningen av bestemmelsene i NF 07. Skipsbyggingskontrakter er store og verdifulle avtaler som 
tar utgangspunkt i standardkontrakter. Standardkontraktene innenfor skipsbygging er ikke like 
komplekse og detaljerte som NF 07, men i likhet med standardkontraktene innenfor entreprise 
og offshore reiser de mange av de samme grunnleggende utfordringer, blant annet dynamik-
ken i kontraktsforholdet.107  
 
Også i skipsbyggingsavtaler fungerer kjøpsloven som bakgrunnsrett, og vil få anvendelse der 
skipsbyggingskontrakten er ufullstendig og uklar.108 Da vil skipsbyggingskontrakter slik som 
NF 07 kunne bli tolket i lys av kjøpslovens regler. Det skal nevnes at skipsbyggingskontrakter 
kan reise en rekke særlige spørsmål som faller utenfor det kjøpsloven først og fremst tar sikte 
på.109 Denne forskjellen må man også ha i bakhodet når kjøpsloven skal anvendes som bak-
grunnsrett på NF 07. 
 
Standard Form Shipbuilding Contract (Shipbuilding 2000) er siste versjon av standardkon-
trakt innenfor skipsbygging. Reglene om heving finnes i § 12. Men reglene her gjelder kun 
heving ved forsinkelse hos verkstedet. Hvis forsinkelsen er vesentlig «… og av stor betydning 
for bestilleren som ikke skyldes hans forhold, er han berettiget til å heve kontrakten»110 Vide-
re er det sagt i § 12 (4) at ved forsinkelse har verkstedet krav på betaling for det utførte arbei-
det. 
 
Ansvarsreglene for mangler står i § 11. Heving er ikke nevnt her. Paragrafen er uttømmende, 
jf. § 11 (7).111 Som i NF 07 er utgangspunktet ved mangler utbedring, som verkstedet skal 
utføre, jf. § 11 (1). I § 11 (5) sies det dog: «Bestiller har rett til å la utbedringsarbeidet utføres 
ved annet verksted hvis det vil virke urimelig å føre skipet til verkstedet.» Det er videre presi-
sert i bestemmelsen at: «Verkstedets erstatningsansvar for feil og mangler er i alle tilfelle be-
                                                 
107  Kaasen (2006) s. 48 
108  Falkanger og Bull (2004) s. 63 
109  Falkanger og Bull (2004) s. 63 
110  Shipbuilding 2000 § 12 (3) 
111  Shipbuilding 2000 § 11 (7): «Ut over det her nevnte kan ikke noe krav gjøres gjeldende mot verkstedet på 
grunn av en levering som ikke er kontraktsmessig.» 
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grenset til prisen for slikt utbedringsarbeid ved norske verksteder.»112 Denne bestemmelsen 
ligner svært mye på NF art. 25.3. Forskjellen er at etter Shipbuilding 2000 § 11 (5) kreves det 
at det må være urimelig for bestiller å føre skipet til verkstedet.  
 
Etter reglene i art. 25.3 har leverandøren en utbedringsplikt, ikke en utbedringsrett. Selskapet 
kan selv velge om de vil benytte seg av andre leverandører til å utbedre, jf. art. 25.3 (2). Det 
vil altså være vanskelig for bestilleren i en skipsbyggingskontrakt å hindre verkstedet i å utfø-
re utbedringsarbeid, mens det for selskapet etter NF 07 er en valgrett. Forskjellen ligger i uri-
melighetskravet, som ikke finnes i art. 25.3. Denne muligheten til å få en annen leveran-
dør/verksted til å utføre utbedringen for leverandørens/verkstedets regning kan minne om he-
ving. Mer om art. 25.3 følger i kapittel 4.1.3.  
 
I tilvirkningskontrakter som entreprise, offshore og skipsbygging kan man snakke om en fel-
les referanseramme.113 De respektive standardkontraktene reiser mange av de samme 
problemstillingene og spørsmålene. Dette fører til krevende kontraktsformer i slike dynamiske 
tilvirkningskontrakter det her er snakk om, for å komme frem til gode løsninger. «Dette aktua-
liserer utviklingen av en felles kommersiell og juridisk erfarings- og kunnskapsbase knyttet til 
komplekse utvekslingskontrakter.»114 En slik kunnskapsbase kan brukes til å lage og videre-
utvikle enda bedre standardkontrakter. Hvis disse tilvirkningskontraktene har en noenlunde lik 
felles referanseramme vil det være lettere å utvikle og forbedre kontraktene ved å bygge på 
erfaringer fra de andre. 
 
«Der hvor standardkontraktene viser gjennomgående særtrekk, kan det dreie seg om mer ge-
nerelle prinsipper innenfor tilvirkningsforholdene som virker på samme måte som obliga-
sjonsrettens helt alminnelige prinsipper. De danner en formodning for hvorledes rettsspørsmål 
skal løses. Særlig hvor løsningene er foretrukket i «agreed documents», og de har inngått i 
standardkontraktene i lang tid, typisk at de har «overlevet» flere revisjoner av standardene, vil 
de kunne gi uttrykk for bakgrunnsretten på området.»115 
 
Standardkontrakter på lignende rettsområder som petroleumskontrakter har mange likheter 
med hverandre. Et spørsmål som ikke er løst i NF 07 kan være løst på en god måte i NS 8405 
eller i Shipbuilding 2000. Det kan også være løst likt i flere standardkontrakter slik at det 
danner seg praksis som bør gjelde som alminnelige prinsipper i standardkontrakter. Praksisen 
                                                 
112  Shipbuilding 2000 § 11 (5) 
113  Kaasen (2006) s. 48 
114  Kaasen (2006) s. 48 
115  Simonsen (1999) s. 314 
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bør ha hatt en viss levetid og ha blitt brukt aktivt. En slik praksis vil påvirke tolkningen av for 
eksempel NF 07. 
 
Standardkontraktene i skipsbygging og entrepriserett kan ikke sies å støtte et argument om et 
generelt prinsipp eller regel som tilsier retroaktiv heving i standardkontrakter, og dermed tale 
for heving ex tunc i NF 07. I Shipbuilding 2000 er heving ikke nevnt når det gjelder mangler, 
men kun ved forsinkelse. Utbedring og erstatning er beføyelsene som kan brukes mot mislig-
holder. Bestemmelsene i NS 8405 og NF 07 ligner, men NS 8405 setter terskelen for retroak-
tiv heving enda høyere med tanke på ordlyden i bestemmelsen og det faktum at det stort sett 
vil være snakk om ikke-restituerbare ytelser.  
 
 
4.1.3 Selskapets andre beføyelser ved mangler 
Det finnes andre beføyelser selskapet kan bruke etter NF 07 ved mangler. For leverandøren 
vil heving være den tyngste beføyelsen, mens utbedring vil være mer klart mer overkomme-
lig. Dette er et argument som taler for å oppstille en høy hevingsterskel. Selskapet har andre 
muligheter som sannsynligvis vil kunne tilfredsstille dem. Utbedring vil i de fleste tilfeller 
være det mest lønnsomme alternativet for både selskap og leverandør. Utgangspunktet i NF 
07 og flere lignende standardkontrakter er at selskapet/kjøper/byggherre skal ha mulighet til å 
kreve utbedring av en mangelfull ytelse. Muligheten til å utbedre vil stort sett være det både 
selskap og leverandør ønsker, spesielt i tilvirkningskontrakter. Regler om kjøpers rett til ut-
bedring/retting finnes kodifisert i blant annet kjl. § 34, hvtjl. § 24 og buofl. § 32. Lasse Si-
monsen snakker om en alminnelig rettingsadgang for kjøper:  
 
«I dag er det grunn til å anta at det gjelder en alminnelig adgang til å kreve retting av mangler med 
mindre det foreligger særlige grunner som taler for en annen løsning. De kontraktsområder som 
faller utenfor lovgivningen, vil for en stor del være ulike typer tjenestekontrakter. I den grad tje-
nesteoppdraget munner ut i en mangel, eksempelvis feil ved en betenkning eller en rapport, er det i 
de fleste tilfeller nærliggende å pålegge oppdragstaker en rettingsplikt. Den som har utført oppdra-
get, er normalt den som har de beste forutsetninger for å rette opp feilen som er begått.»116  
 
Det skal sies at retteplikten er betinget av det ikke vil bli uforholdsmessig for selger å rette. 
Retting må ikke volde selger urimelig kostnad eller ulempe.117 I NF 07 er det ingen forbehold 
for utbedringsplikten til leverandøren ved mangler. Den er absolutt. Skal den modifiseres i 
helt ekstreme tilfeller er det i så fall avtl. § 36 som blir hjemmelsgrunnlag. 
 
                                                 
116  Simonsen (1999) s. 346 
117  Kjl. § 34 (1) 
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I NF 07 art. 25 finner vi leverandørens mangels- og garantiansvar. En av forutsetningene i 
denne oppgaven er at det foreligger et kontraktsbrudd fra leverandør, en mangel ved den le-
verte kontraktsgjenstanden. Det forutsettes også at selskapet har varslet om mangelen «uten 
ugrunnet opphold», art. 25.1 (2). Etter art. 25.1 (1) er leverandøren ansvarlig for mangelen 
fram til garantiperioden er over. Leverandøren skal snarest mulig utbedre mangelen for egen 
regning, jf. art. 25.2 (1). Hvis ikke mangelen blir utbedret «innen rimelig tid» kan selskapet 
eller tredjemann utbedre på leverandørens regning.118 Leverandøren har en plikt til å utbedre, 
men ingen rett. Det følger av art. 25.3 (2). Etter denne bestemmelsen kan selskapet selv velge 
at leverandøren ikke skal utføre arbeidet, men istedenfor kan leverandøren «betale et beløp til 
Selskapet for utbedringsarbeidet, beregnet etter reglene i art. 13.2.» Art. 13.2 inneholder rater 
for arbeid, deriblant utbedringsarbeid. Kompensasjonsplikten til leverandøren vil være for-
skjellig alt ettersom leverandøren er ansvarlig etter art. 25.3 (1) eller art. 25.3 (2). 
 
Det kan oppstå en situasjon der selskapet er så misfornøyd med arbeidet leverandøren har 
gjort at de ikke ønsker at den sammen leverandøren skal få utbedre manglene. For eksempel 
en tvist som YME-saken der det var svært mange alvorlige mangler. Selskapet velger derfor å 
benytte seg av art. 25.3 (2). Ettersom selskapet da kan kreve et beløp etter art. 13.2 vil man 
kunne tenke seg en situasjon ganske lik heving. For øvrig kan det i art. 13.2 lett tenkes komp-
liserte diskusjoner om «hvilke typer og mengde arbeidsoperasjoner og utbedringen ville 
krevd, for deretter å fastsette enhetspriser for hver aktivitet og nødvendige materialer m.v. 
som grunnlag for utregning av sluttsummen.»119  
 
Leverandøren må da betale et kompensasjonsbeløp for utbedring som leverandøren selv ikke 
får utføre. Selskapet får penger tilbake og kan selv velge om de vil utbedre mangelen eller ei. 
Det er ingen plikt for selskapet til å utbedre manglene for den kompensasjonen de får av leve-
randøren etter art. 25.3 (2).120 Leverandøren yter kompensasjon på grunn av kontraktsbruddet 
mangelen representerer. Dette blir nokså likt retroaktiv heving der det er snakk om betydelig 
mangler som utgjør en kostbar kompensasjonsplikt for leverandøren. For mindre kostbar 
kompensasjonsplikt kan det sammenlignes med partiell heving. Dog skal det sies at leverand-
øren ikke får den mangelfulle kontraktsgjenstanden tilbake. Det kan tenkes kontraktsgjenstan-
der så mangelfulle at utbedringskostnadene for leverandøren etter art. 25.3 (2) kan bli opp mot 
hele kontraktsprisen.  
 
Dog finnes det etter art. 25.4 en begrensning i leverandørens ansvar for utbedringsarbeider 
etter at ferdigattest er utstedt. Den er på 15 % av kontraktsprisen som gjelder på det tidspunkt 
                                                 
118  NF 07 art. 25.3 (1) 
119  Kaasen (2006) s. 653 
120  Kaasen (2006) s. 652 
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det tas standpunkt til begrensningsretten.121 I tillegg er det i art. 25.4 andre ledd gjort helt unn-
tak for noen bestemte kostnader leverandøren kan tenkes å få ved mangler. Blant annet diver-
se kostnader for transport og operasjoner til havs. Leverandøren er ikke ansvarlig økonomisk, 
men han er pliktig å gjøre arbeidet hvis selskapet ønsker det. Leverandøren er kun fritatt for 
det økonomiske ansvaret dersom det gjelder kostnadene ved utbedringsarbeider etter at fer-
digattest er utstedt.122 
 
Det er viktig å skille mellom rettsvirkningene av plikten til å utbedre før og etter ferdigattest 
er utstedt. Ferdigattest skal utstedes «når Arbeidet – med unntak av garantiarbeider – er utført 
i henhold til Kontrakten.»123 Begrensningen nevnt i art. 25.4 gjelder etter at ferdigattest er 
utstedt. Før ferdigattesten er utstedt gjelder ikke begrensningen på 15 %. Leverandøren kan 
altså ikke påberope seg den begrensingen for utbedringsarbeider i forbindelse med arbeid som 
ikke er gjort før ferdigattesten. Det kan være utestående arbeid som står ufullført ved leve-
ringen, for eksempel mindre deler av arbeidet som gjenstår selv om det er levert, jf. art. 19.1 
(2).124 Det kan også være arbeid som er levert og ferdigstilt, men ferdigattesten er ikke utstedt 
fordi det arbeides på tilleggsarbeid etter art. 19.1 (2). Hvis det er tilfelle, gjelder leverandørga-
rantien, jf. art. 23.2 (1).125 Mangler som rettidig reklameres må da utbedres etter reglene i art. 
25.2. Er det snakk om utbedring av kontraktsgjenstanden før levering på grunn av tap eller 
skade, har leverandøren en ubetinget plikt til utbedring etter reglene i art. 29. 
 
I alle tilfelle er leverandørens samlede ansvar for kontraktsbrudd, inklusiv ansvar etter art. 24, 
25 og 26, og uansett om Kontrakten heves eller ikke, begrenset til 25 % av Kontraktsprisen.126 
 
Art. 25.5 lyder: «Det som er fastlagt i art. 25 og i art 26, er Selskapets eneste beføyelser mot 
Leverandøren for mangler.» Prisavslag er etter kontrakten utelukket som en av selskapets be-
føyelser ved mangler ettersom art. 25.5 er uttømmende. Dette hinder imidlertid ikke at det i 
realiteten foretas et prisavslag når leverandøren ikke har fullført arbeidet ved levering og sel-
skapet foretar en negativ endringsordre der det ikke-fullførte arbeidet blir trukket ut av kon-
trakten.127 
 
                                                 
121  Kaasen (2006) s. 660 
122  Kaasen (2006) s. 662 og 663 
123  NF 07 art. 19.3 
124  «Leveringsprotokoll skal opprettes selv om det gjenstår å utføre mindre deler av Arbeidet, forutsatt at de 
gjenstående deler ikke har praktisk betydning for utnyttelsen av Kontraktsgjenstanden eller for senere fabri-
kasjonsarbeide som skal utføres av andre leverandører.» 
125  «Garantiperioden begynner når Leveringsprotokollen opprettes». 
126  NF 07 art. 32.2 
127  Kaasen (2006) s. 587 
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Selskapet har også mulighet til å kreve erstatning i tillegg til å heve eller kreve utbedring, men 
det vil jeg ikke gå nærmere inn på. Utbedringsmuligheten til selskapet ved en mangelfull kon-
traktsgjenstand fra leverandøren taler klart for å holde den retroaktive hevingsterskelen høyt. 
 
 
4.2 Bakgrunnsrettens innvirkning på NF 07 art. 26.2 (3) 
Hva så med bakgrunnsretten? I kapittel 3 ble det slått fast at bakgrunnsretten åpner for heving 
ex tunc, dog med en høy terskel. Kan bakgrunnsretten komme inn som en tolkningsfaktor og 
utfylle NF 07 art. 26.2 (3) slik at den åpner for retroaktiv heving, eller avskjærer kontrakten 
denne muligheten? Dette er et usikkert spørsmål, og det finnes gode grunner for at kontrakts-
gjenstander med mange og alvorlige mangler bør kunne heves ex tunc i petroleumskontrakter. 
Bakgrunnsretten bør nok spille en rolle ved tolkningen av art. 26.2 (3) der spørsmålet beveger 
seg inn på om arbeidet i det hele tatt «faktisk er utført».128 Her bør bakgrunnsretten utfylle 
bestemmelsen og legge inn en nedre grense for hva som betegnes som «utført». Reelle hensyn 
tilsier at selskapet bør ha en mulighet til å heve en avtale der de ikke får det som er i nærheten 
av forventet av avtalen. Her kan bakgrunnsretten bidra til å sette en standard for hva som lig-
ger i vilkåret i bestemmelsen, og hvis vilkåret ikke er oppfylt vil ikke leverandøren bli kom-
pensert. Da kan i så fall retroaktiv heving finne sted. 
 
Som nevnt i kapittel 3 finnes det åpninger for heving ex tunc i bakgrunnsretten for tilvirk-
ningskontrakter der det er snakk om et arbeid som er vesentlig forfeilet. Mye taler for å trekke 
analogier fra andre tilvirkningskontrakter til utfylling av art. 26.2 (3) også der arbeidet anses 
som faktisk utført. Svært mange av de samme hensynene i tilvirkningskontrakter i bakgrunns-
retten har vi sett at gjør seg gjeldende i NF 07, både i forhold til selskap og leverandør. For-
bindelsen mellom rettsområdene er sterk og tilsier at det bør finnes en lignende regel i NF 07 
som åpner for retroaktiv heving i de tilfellene der formålet blir vesentlig forfeilet. 
 
På den annen side består bakgrunnsretten til NF 07 av lover og standardkontrakter som også 
skiller seg fra NF 07 på noen vis. Det kan trekkes analogier, men det er noen forskjeller mel-
lom petroleumskontrakter og avtaler om kjøp eller tjenester. I petroleumskontrakter er det 
ikke snakk om et enkelt kjøp til en liten sum. Det er store innviklede prosjekter med mange 
involverte parter som berøres. Retroaktiv heving i petroleumskontrakter er mye tyngre å svel-
ge for en leverandør enn for en bilselger der en misfornøyd kunde hever kjøpet på grunn av 
mangler. NF 07 og bakgrunnsretten er således bygget opp på noen forskjellige hensyn. Det 
har med tiden blant annet utviklet seg en egen praksis i petroleumskontrakter som får sin selv-
stendige betydning når enkeltkontrakter tolkes og utfylles. Denne skiller seg fra ordinære til-
                                                 
128  NF 07 art. 26.2 (3) 
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virkningskjøp og håndverksoppdrag, og det bør legges vekt på denne praksisen når et spørs-
mål skal løses.129 Det er viktig ikke å legge for mye vekt på bakgrunnsretten. Poenget med 
bakgrunnsrett er å utfylle kontrakten hvis den er taus og ikke løser det aktuelle problemet.130 
Da blir bakgrunnsretten både viktig og verdifull.  I art. 26.2 (3) er ordlyden tydelig på at fak-
tisk utført arbeid skal kompenseres.  
 
Som sagt skal det også mye til for å sette til side en klar ordlyd i en standardkontrakt. Den er 
utførlig utformet av profesjonelle parter under lange forhandlinger. Legitimiteten til NF 07 
ville minsket kraftig om ordlyden ble tilsidesatt til fordel for bakgrunnsretten. Men å utfylle 
NF 07 bør bakgrunnsretten kunne gjøre. Det bør således legges et minimumskrav i hva som 
kan betegnes som faktisk utført etter art. 26.2 (3), der bakgrunnsretten setter den nedre gren-
sen. Her mener jeg at bestemmelsen åpner for utfylling. Det finnes heller ingen holdepunkter i 
kontrakten for hva som ligger i begrepet faktisk utført. Hvis kontraktsgjenstanden leverandø-
ren har levert er beheftet med slike betydelige mangler at det ikke kan betraktes som faktisk 
utført og formålet med selskapets kjøp da blir vesentlig forfeilet, så tilsier flere hensyn at sel-
skapet bør kunne heve avtalen ex tunc. Når det gjelder arbeid som faktisk er utført og beheftet 
med alvorlige feil, mener jeg at kontrakten må avskjære den retroaktive hevingsmuligheten. 
Hensynet til forutberegnelighet i komplekse tilvirkningsavtaler veier tungt, det samme gjør en 
klar ordlyd. Det er profesjonelle parter som har utarbeidet NF 07, det er ikke snakk om å be-
skytte en klart svakere part. 
 
Konklusjonen blir da at bakgrunnsretten setter en nedre grense for hva som anses som faktisk 
utført arbeid, men hvis dette er oppnådd vil kontrakten avskjære den retroaktive hevingsmu-
ligheten. Hjemmelsgrunnlag for retroaktiv heving ved faktisk utført arbeid må en da finne 
andre steder enn etter hevingsreglene i NF 07 art. 26. Dette vil jeg se på i neste kapittel, der 
bristende forutsetninger og avtaleloven § 36 kan være mulige hjemmelsgrunnlag for å revide-
re eller heve kontrakten. 
 
 
                                                 
129  Kaasen (2006) s. 53 
130  Kaasen (2006) s. 50 
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5 Bristende forutsetninger 
 
 
5.1 Endrende forhold 
Hvis bakgrunnsretten ikke åpner for retroaktiv heving i NF 07, kan den ulovfestede læren om 
bristende forutsetninger gi selskapet mulighet til å heve retroaktivt? Eller de avtalerettslige 
ugyldighetsreglene med avtaleloven § 36 i spissen? Kan selskapet påberope seg bristende 
forutsetninger som grunnlag for å heve en kontrakt der kontraktsgjenstanden er mangelfull? 
«Etter læren om bristende forutsetninger kan en avtalepart unntaksvis tre tilbake fra en avtale 
dersom han ved avtaleinngåelsen gikk ut fra en forutsetning som siden viste seg å være urik-
tig.»131 Bristende forutsetninger vil da være relevant som rettslig grunnlag for kontraktsrevi-
sjon av petroleumskontrakter. «Balansen i kontraktsforholdet er forrykket, eller at den ene 
part – uten at den annen har noe glede av det – er blitt utsatt for noe tyngende som han ikke 
hadde sett for seg.»132 Selskapet har ikke fått det slik de forventet da de inngikk avtalen med 
leverandøren.  
 
For å løse spørsmålet om bristende forutsetninger kan påberopes for å heve avtalen ex tunc, 
må man se hva partene har avtalt. Har de kun fulgt standardkontrakten til punkt og prikke, 
eller gjort tilleggsavtaler? Dette har innvirkning på hvilke forutsetninger som kan briste. Et 
grunnleggende prinsipp i norsk rett er at avtaler skal holdes. Utgangspunktet ved kontraktsre-
visjon på grunn av bristende forutsetninger vil være en tolkning av kontraktens egne bestem-
melser. Men fra tid til annen vil det oppstå endrede forhold etter kontraktsinngåelsen som 
partene i petroleumskontrakter ikke hadde tatt høyde for. Kontrakten vil ikke si noe om de 
endrede forhold, slik at en tolkning ikke er mulig. Hvis kontrakten er taus kommer forutset-
ningslæren inn. Rettsvirkningene av bristende forutsetninger er bortfall eller modifikasjon av 
forpliktelser.133 De avtalerettslige ugyldighetsreglene kan føre til at avtalen blir ansett som 
ugyldig, og avtl. § 36 endre avtalen. Jeg vil nå kort gjøre rede for forutsetningslæren og avtl. § 
36 som er to av hjemmelsgrunnlagene for kontraktsrevisjon. 
 
 
                                                 
131  NOU 1979: 32 s. 36 
132  Hagstrøm (2011) s. 259 
133  Hagstrøm (2011) s. 259 
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5.2 Forutsetningslæren og avtaleloven § 36 
En mulighet for å heve retroaktivt er etter den ulovfestede forutsetningslæren. Det må skilles 
mellom uriktige forutsetninger som fører til ugyldighet, og bristende forutsetninger som gir 
endrings- eller opphørsgrunner.134 «Den almene forutsetningslæren oppstiller disse vilkår for 
at uforutsette endrede forhold skal kunne føre til bortfall eller endring av kontraktsforpliktel-
ser etter krav fra debitor: At løftet er avgitt under en bestemt forutsetning, at denne forutset-
ningen var kausal/motiverende for løfteavgiveren, at forutsetningen og kausaliteten var synbar 
for løfteadressaten, og at forutsetningsbristen etter en nærmere rettslig vurdering kan anses 
relevant.»135  Dette er vilkårene for å kunne påberope seg bristende forutsetninger etter forut-
setningslæren.  
 
«Begrepet forutsetning favner meget vidt, både forhold løftegiveren har hatt bevisste forestil-
linger om da han avga løftet, og forhold han overhodet ikke har overveiet eller hatt i tanke-
ne.»136 Forutsetningen må også ha vært motiverende for løftegiveren da kontrakten ble inng-
ått, men det kreves ikke at løftegiveren overhodet ikke ville ha inngått kontrakten dersom han 
hadde kjent den rette sammenheng. Men det må dreie seg om en vesentlig forutsetning. Forut-
setningen og motivasjonen må ha vært synbar for adressaten. Men det er forskjell på hvor 
typiske forutsetninger og motivasjoner er.  «… jo mindre typisk en forutsetning er, jo sterkere 
krav vil det stilles til den konkrete synbarheten.»137   
 
Det siste vilkåret er at det kreves at svikten i den kausale og synbare forutsetningen må være 
relevant. Dette er et objektivt vilkår som må fastsettes etter den kontraktstypen det gjelder.138 
Ved denne relevansvurderingen skal det foretas en helhetsvurdering der det ikke bare skal ses 
hen til hva som er en god løsning for typetilfellet, men også til forholdene i det enkelte tilfelle, 
herunder subjektive forhold.  
 
Avtaleloven § 36 hjemler også avtalerevisjon. Bestemmelsen «… gir domstolene en kompe-
tanse til helt eller delvis å sette til side eller endre urimelige avtaler eller avtalevilkår.»139 I 
Salhus flytebrodommen (Rt. 1999 s.922) slo Høyesterett fast forskjellen på avtalerevisjon 
etter avtl. § 36 og læren om bristende forutsetninger innenfor entrepriseretten. Saken var at 
det skulle bygges en bro over Salhusfjorden og entreprenøren krevde tilleggsvederlag fordi 
det ble nødvendig å bruke mer kostnadskrevende metoder for å sveise stålet enn det var grunn 
                                                 
134  Woxholth (2000) s. 109 
135  Hagstrøm (2011) s. 260 
136  Hagstrøm (2011) s. 261 
137  Hagstrøm (2011) s. 262 
138  Hagstrøm (2011) s. 262 
139  Woxholth (2014) s. 296 
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til å forvente. Leverandøren fikk medhold, men det var dissens i Høyesterett (3-2) om be-
grunnelsen. Flertallet baserte vurdering på forutsetningslæren, og uttalte at «avtalerevisjon 
etter § 36 ofte vil være båret av mer generelle rimelighetsbetraktninger, som det er liten plass 
for i et kontraktsforhold som det vi her står ovenfor.»140  Her var det snakk om to profesjonel-
le parter. Flertallet mente at læren om bristende forutsetninger fortsatt har en plass i entre-
priseforhold, og da vil det også være relevant ved petroleumskontrakter som er svært likt ent-
reprise, gitt at man følger Høyesteretts flertall.  
 
Det er en høyere terskel for avtalerevisjon etter avtl. § 36 enn etter læren om bristende forut-
setninger, og avtl. § 36.141 «For entrepriserettens del må man i hvert fall kunne anta at forut-
setningslæren fortsatt lever videre, antagelig fordi den etter praksis og teori nok gir større mu-
lighet for avtalerevisjon enn avtaleloven § 36 kan gi i et utpreget kommersielt avtaleforhold 
der entreprenøren har tatt en kalkulert risiko, men der grunnlaget for kalkulasjonen svik-
ter.»142 Hagstrøm mener også at forutsetningslæren fortsatt vil ha en plass for individuelle 
forutsetninger, noe som ofte kan være tilfelle i for eksempel petroleumskontrakter.143 I Sal-
hus-flytebrosaken var det riktignok snakk om en typeforutsetning, men flertallet valgte likevel 
å bruke læren om bristende forutsetninger.144  
 
Mindretallet mente at avtl. § 36 hadde erstattet den eldre læren om bristende forutsetninger og 
at avtl. § 36 peker rett på det sentrale spørsmål om hvor risikoen skal plasseres i stedet for å 
gå veien om faktiske eller hypotetiske forutsetninger og hvorvidt forutsetningene var motiver-
ende for entreprenøren.145 Kan de påvises forutsetninger hos partene er det mer rom for å be-
nytte bristende forutsetninger. Avtl. § 36 blir anvendt i situasjoner der det vil være urimelig å 
opprettholde avtalen den opprinnelige avtalen. Selv om partene er jevnbyrdige.146  Hvis resul-
tatet blir at hele avtalen kjennes ugyldig vil leverandøren få tilbake kontraktsgjenstanden og 
selskapet få tilbake kompensasjonen for arbeidet. Som om avtalen aldri var inngått. Altså 
samme rettsvirkninger som heving.   
 
 
                                                 
140  Rt. 1999 s. 932 
141  Kaasen (2006) s. 310 
142  Hagstrøm (1999) s. 3 
143  Hagstrøm (1999) s. 4 
144  Hagstrøm (1999) s. 3 
145  Rt. 1999 side 943 
146  Hagstrøm (2011) s. 261 
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5.3 Retroaktiv heving i NF 07 ved bristende forutsetninger 
Utgangspunktet etter NF 07 er at leverandøren har risikoen for at kontraktsgjenstanden leve-
res etter kontrakten. Selskapet har risikoen for at leverandøren blir kompensert. Hvis det fore-
ligger bristende forutsetninger vil ikke selskapet behøve å gjøre noe med sine forpliktelser for 
den delen av avtalen som er avtalt under de bristende forutsetninger, altså betale leverandøren. 
Selskapets forutsetninger vil være at leverandøren leverer riktig ting til rett tid. Vil det være 
en bristende forutsetning for selskapet at leverandøren leverer et mangelfullt arbeid? I så fall 
vil de bristende forutsetninger føre til at kontrakten kan heves retroaktivt ved at de bristende 
forutsetning bortfaller. Så enkelt er det neppe.  
 
Et selskap vil nok ha bevisste og konkrete forventninger om at kontraktsgjenstanden blir le-
vert korrekt og uten mangler. Samtidig er det åpenbart at problemer oppstår, det er derfor NF 
07 eksisterer. Mangler vil forekomme i petroleumskontrakter. Skal selskapet kunne påberope 
seg bristende forutsetninger må det tas hensyn til at både selskap og leverandør er svært klare 
over at mangler er vanlig i slike kontraktsforhold som vi her står overfor. Dette bidrar til å 
heve terskelen for hva som anses som bristende forutsetninger for selskapet. Ikke alle mangel-
fulle gjenstander kan karakteriseres som en bristende forutsetning. Det kan spille inn at leve-
randøren visste at selskapet trengte kontraktsgjenstanden i perfekt tilstand innen en viss tid, 
ellers var poenget med avtalen borte. Her vil bristende forutsetninger lettere være relevant. 
 
For at noe skal være bristende forutsetninger etter NF 07 må alle vilkårene som nevnt i kapit-
tel 5.2 være oppfylt. Synbarhet, motivasjon og relevans. Det blir en konkret vurdering der 
avtalen mellom partene er i fokus. «For at læren om bristende forutsetninger skal komme til 
anvendelse, må forholdene i utgangspunktet ha forandret seg på en ekstrem måte som vesent-
lig overgår i negativ grad den utvikling partene i fellesskap med rimelighet kunne ha tatt i 
betraktning da avtalen ble inngått. Videre må fortsatt oppfyllelse av ytelsen for den bebyrden-
de part stå i vesentlig misforhold til den berettigedes interesse i å kreve oppfyllelse.»147 
 
Det ligger en risikoavveining i at partene for eksempel bevisst har utelatt noe eller tatt noe 
med i avtalen. Det er mye som kan påvirke hva som inngår i bristende forutsetninger. «Forut-
setningen må ha vist seg å være vesentlig for vedkommende part, og motparten må ha innsett 
at han gikk ut fra denne for han vesentlige forutsetning. Dessuten må det ved en avveining 
mellom partenes interesser fortone seg rimelig å la motparten bære risikoen for at forutset-
ningen viste seg å være feilaktig.»148 Er vilkårene etter en konkret vurdering av avtalen mel-
lom partene oppfylt, bortfaller eller modifiseres avtalen. Utgangspunktet er at bortfallelse av 
                                                 
147  Jusinfo.no (2007-2011) 
148  Gundersen (1977) s. 87 
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forpliktelser kun skjer ex nunc, mens det ved ugyldighet vil skje ex tunc.149 Men bristende 
forutsetninger kan føre til at avtalen modifiseres og får et annet innhold. Innholdet vil justeres 
i samsvar med forventingene til avtalen.150   
 
Hvis det vil være urimelig for selskapet å opprettholde en petroleumskontrakt med leverandø-
ren etter NF 07 vil avtl. § 36 kunne hjemle en retroaktiv hevingsrett. Avtl. § 36 kan benyttes i 
alle typer kontrakter. «… det kan også være aktuelt å benytte avtl. § 33 på kamuflasjefor-
søk.»151 Avtl. § 33 statuerer ugyldighet når det kort og upresist foreligger en eller annen 
mangel ved løftegivers «vilje» som gjør det uredelig av løftemottager å gjøre løftet gjeldende 
etter sitt innhold.»152 Man kan tenke seg en petroleumskontrakt der en leverandøren skryter på 
seg og lyver om kunnskap og ferdigheter de ikke besitter overhode. En slik avtale vil kunne 
anses som ugyldig, og i sin helhet falle bort. Men i motsetning til avtl. § 36 omhandler avtl. § 
33 bare uriktige forutsetninger.153 Overdrivelse fra leverandør om egen kompetanse og eks-
pertise, i sammenheng med en mangelfull kontraktsgjenstand vil også gjøre det mulig for sel-
skapet til å påberope seg bristende forutsetninger. Selskapet har under forutsetninger om at 
leverandørens utsagt stemmer, inngått en kontrakt. 
 
Den part som avgav løfte under den bristende forutsetning vil være forpliktet til å bli stående 
ved denne modifiserte avtalen.154 Det kan for eksempel være vederlagsøkning. I et entreprise-
forhold har bristende forutsetningen ført til at entreprenøren fikk forlenget byggetid og mer-
kompensasjon.155 For de situasjonene som ikke er spesifikt nevnt i kontrakten er NF 07 taus 
når det kommer til kontraktsrevisjon for endrede forhold. For å løse slike spørsmål må man se 
til bakgrunnsretten og vilkårene for bristende forutsetninger som nevnt ovenfor. Ofte vil det 
sentrale spørsmålet for å avgjøre om det foreligger bristende forutsetninger være om «… leve-
randøren burde tatt forholdet i betraktning ved kontraheringen, sammenholdt med en totalvur-
dering av om det fremtrer rimelig å la leverandøren bære risikoen for forholdet.»156  
 
I Salhus flytebrodommen ble det slått fast at det var entreprenøren som var nærmest til å bære 
risikoen for at sveiseprosessen ble uventet komplisert og kostbar. Både problemet og mottilta-
kene var kjent, og leverandøren burde hatt kunnskap om dette. Tapet var heller ikke ekstraor-
                                                 
149  Hagstrøm (2011) s. 262 
150  Jusinfo.no (2007-2011) 
151  Gundersen (1998) s. 57 
152  Woxholth (2014) s. 264 
153  Woxholth (2014) s. 268 
154  Kaasen (2006) s. 309 
155  Kaasen (2006) s. 308 
156  Kaasen (2006) s. 311 
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dinært.157 I denne vurderingen vil mange faktorer spille en rolle. Hvilken tid leverandøren 
hadde til rådighet for å vurdere den aktuelle del av anbudsgrunnlaget, hvorvidt det gjaldt en 
gal forutsetning eller en etterfølgende utvikling, om problemet kan sies å henge sammen med 
valg den ene eller annen part har foretatt i kontraktsperioden, og hvem som hadde de beste 
forutsetninger for å vurdere forholdet.158  
 
Det vil være lettere å påberope seg typeforutsetninger enn individuelle forutsetninger, og «… 
leverandøren vil lettere kunne påberope seg svikt i forutsetninger selskapet uttrykkelig har 
etablert enn svikt i forutsetninger han oppstiller på egen hånd.»159 Hvis selskapets informasjon 
er feil, og leverandøren har basert seg og stolt på det, vil det høyst sannsynlig bli kategorisert 
som bristende forutsetninger. I Tirranna-dom II fikk leverandøren medhold etter krav om til-
leggsvederlag for oljetømming av et skipsvrak. Det viste seg at oljen ikke kunne pumpes slik 
partene hadde avtalt. Her var det snakk om en vesentlig svikt i forutsetningene for avtalen og 
en vesentlig svikt i grunnlaget for kalkylen som ga entreprenøren rett til justering av kontrak-
ten.160  
 
Det ble også lagt vekt på hensiktsmessighets- og rettferdighetsbetraktninger. «Hvis rettsorde-
nen påla entreprenøren å bære risikoen for hindringer som man nok vet kan inntreffe, men 
som man normalt ikke regner med, måtte entreprenøren legge inn et betydelig risikotillegg i 
sitt anbud. Prissettingen blir mer rasjonell hvis entreprenøren kan basere anbudet på en nor-
malsituasjon, med rett til å kreve tilleggsbetaling dersom forholdene viser seg å avvike så 
sterkt fra det normale at hans kalkyler sprekker helt.»161 Dette er et viktig poeng som også vil 
være relevant i petroleumskontrakter. Når en leverandør setter opp en kalkyle for hvor kost-
bart et prosjekt vil bli, så blir det vanskelig og tilfeldig hvis det skal tas hensyn til mulige 
uforutsette og usannsynlige hindringer. Det er mye mer ryddig og enklere å ta utgangspunkt i 
en normalsituasjon. Hvis det deretter blir avvik er systemet med bristende forutsetninger en 
klart bedre løsning. 
 
I NF 07 er noen spesielle situasjoner av endrede forhold spesifikt fastsatt i kontrakten. Uforut-
sette forstyrrelser fra selskapets representant under oppfyllelsen (art. 3.3), endringer i relevan-
te lover og regler etter kontraktsinngåelsen (art. 5.1), selskapets mislighold (art. 27) og force 
majeure (art. 28). Ved alle disse tilfellene brukes endringsreglene (art. 12-16) som verktøy for 
                                                 
157  Rt. 1999 s. 922 
158  Kaasen(2006) s. 312 
159  Kaasen (2006) s. 312 
160  RG. 1992 s. 728 
161  RG. 1992 s. 743 
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å identifisere forholdet og fastlegge hvilken revisjon det skal føre til, om det i det hele tatt skal 
føre til revisjon.162 
 
Det er avtalefrihet i Norge og partene kan avtale hva som regnes som bristende forutsetninger 
og hvilke rettsvirkninger bristene skal tillegges, og at forutsetningssvikt ikke gir grunnlag for 
å kreve kontraktsrevisjon. De kan også avtale at bristende forutsetninger knyttet til kontrakts-
ytelsene ikke skal kunne gjøres gjeldende under noen omstendigheter. Hvis det er gjort en slik 
avtale og den ene parten likevel vil påberope seg bristende forutsetninger må det skje en rime-
lighetsprøving etter avtl. § 36 hvor det avgjøres om avtalen om å ikke gjøre bristende forut-
setninger gjeldende kan stå. I tillegg til en vurdering om hvorvidt de endrede forhold er bris-
tende forutsetninger.163  Det blir to ledd i vurderingen.  
 
I en voldgiftsdom mellom A/S Norske Shell og Den norske stats oljeselskap a.s. hadde parte-
ne avtalt at det ikke skulle skje noen endring av fordelingen av oljefelt i Trollfeltet i Nord-
sjøen. Fordelingen gjort i 1986 var basert på hvor mye petroleum som kunne utvinnes fra fel-
tene. Da det senere ble gjort tekniske fremskritt som gjorde det ene feltet mer lukrativt enn 
tidligere ble det likevel ikke gjort noen revisjon av kontrakten. Voldgiftsretten mente at parte-
ne bevisst hadde valgt å påta seg risikoen for at det opprinnelige grunnlag for fastsettelsen av 
veiefaktorene og anvendelsesområde for dem kunne komme til å svikte i løpet av avtaleperio-
de, uten av dette ville gi noen av dem krav på å få dem endret. Partene hadde fraskrevet seg 
muligheten til å gjøre forutsetningssvikt gjeldende på dette punktet. Hensyn til forutberegne-
lighet og stabilitet ville oppveie risikoen ved å gi avkall på adgangen til å kreve avtalerevisjon 
ved svikt i de vurderinger man i 1986 bygget på.164 Dette viser at det skal mye til for å fravike 
avtaler i kommersielle forhold der det er snakk om profesjonelle parter selv om ting utvikler 
seg i en retning som kan virke både urettferdig og overraskende. 
 
Det vil sjelden være tilfelle at selskapet og leverandøren i petroleumskontrakter har avtalt alt 
som kan oppstå av bristende forutsetninger. Ofte har ikke problemet vært i tankene til noen av 
partene før det plutselig er der. Der avtalen mellom partene er taus om bristende forutset-
ninger blir spørsmålet om de endrede forhold likevel kan modifisere kontraktsbestemmelsene 
mellom partene, eventuelt terminere hele avtalen. Dette er som sagt en helhetsvurdering der 
vilkårene om synbarhet, motivasjon og relevans må være oppfylt. I tillegg blir det et spørsmål 
om leverandøren burde tatt forholdet i betraktning ved avtaleinngåelsen. Rimelighets- og hen-
synsbetraktninger skal også spille en rolle under totalvurderingen. Det er klart at bristende 
forutsetninger vil kunne modifisere eller terminere en kontrakt mellom selskap og leverandør 
                                                 
162  Kaasen (2006) s. 308 
163  Hagstrøm (2011) 276 
164  Hagstrøm (2011) s. 276 og 277 
41 
 
der mangler ved kontraktsgjenstanden gjør at selskapets forutsetninger for kontrakter brister, 
og de nevnte vilkår er oppfylt. Hvert enkelt tilfelle vurderes helt konkret. Eksempelvis ville 
bristende forutsetninger eller avtl. § 36 muligens hjemle en revidering eller opp bortfallelse av 
kontraktsforpliktelsene til selskapet i YME-saken. Selskapets forutsetninger for å inngå kon-
trakten tilsvarte ikke det som ble levert fra leverandøren overhodet. Selskapet hadde forvent-
ninger om noe helt annet enn det som ble levert. Gitt at vilkårene om synbarhet, motivasjon 
og relevans var oppfylt, ville en bortfallelse av kontraktsforpliktelsene til selskapet i YME-
saken vært på sin plass. Dette ville tilsvart retroaktiv heving siden selskapet ikke hadde be-
høvd å kompensere leverandøren, men heller returnert den ubrukelige plattformen.  
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6 Avslutning 
Problemstillingen i oppgaven var selskapets mulighet for retroaktiv heving ved mangler i pe-
troleumskontrakter. Dette er et spørsmål som har vært lite berørt i praksis. Bakgrunnsretten 
har vist at det finnes holdepunkter for en slik hevingsrett på lignende rettsområder. Spesielt 
tilvirkningskontrakter har mange likhetstrekk med petroleumskontrakter. Mange gode hensyn 
taler for retroaktiv heving i petroleumskontrakter i tilfeller der kontraktsgjenstanden leveran-
døren har levert er spekket med mangler, og formålet ved kjøpet til selskapet er blitt vesentlig 
forfeilet. Selskapet bør kunne heve kontrakten i sin helhet der leverandøren ikke har vært i 
nærheten av å gjøre sin del av avtalen på grunn av grovt mislighold og skyld. På en annen side 
står argumentene om forutberegnelighet i slike komplekse tilvirkningskontrakter som NF 07 
er, og nytten av å kunne forholde seg til klar ordlyd. Det er også snakk om profesjonelle par-
ter. Oppgaven viser at det er mange hensyn som argumenterer godt i hver sin retning.  
 
I kapittel 4 konkluderte jeg med at bakgrunnsretten ikke åpnet for retroaktiv heving av faktisk 
utført arbeid, men den ville oppstille en nedre grense for hva som faktisk var utført arbeid. 
Bakgrunnsretten ville utfylle NF art. 26.2 (3) med en minimumsgrense. Siden kontrakten av-
skjærer den retroaktive hevingsmuligheten bakgrunnsretten åpnet for, ble det neste spørsmålet 
om andre rettsgrunnlag ville være aktuelle.  De samme hensynene som i bakgrunnsretten taler 
for å at selskapet i de ekstreme tilfellene bør kunne påberope seg bristende forutsetninger for å 
gjøre retroaktiv heving mulig. Terskelen for å kunne påberope seg bristende forutsetninger 
ligger nok høyere enn om det skulle være mulig etter bakgrunnsretten, men i tilfeller av grovt 
mislighold, grov skyld, eller stor bebreidelse fra leverandørens side bør et selskap kunne på-
berope seg bristende forutsetninger eller avtl. § 36. En helhetsvurdering av avtalen mellom 
partene må selvsagt til.  
 
Avtl. § 36 favner bredt, og vil kunne revidere alle typer avtaler som er: «… urimelig eller 
være i strid med god forretningsskikk.»165 Likevel har rettspraksis, med støtte fra juridisk teo-
ri, vist at bristende forutsetninger fortsatt har en rolle å spille i kommersielle avtaleforhold. 
Problemstillingen oppgaven oppstilte er usikkert, men konklusjonen må være at døren for 
retroaktiv heving ikke er lukket. Det bør være mulig å heve retroaktiv ved mangler i NF 07. 
Åpningen kan man finne både i bakgrunnsretten - i vurderingen av om noe faktisk er utført i 
henhold til den nedre grensen, eller i bristende forutsetninger eller avtl. § 36.  
 
 
 
                                                 
165  Avtl. § 36 (1) 
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